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Kapitel 

1
Das Arbeiten im Ressourcen-
manager 

Einführung 

Das Prinzip: Anforderungen und Freigaben 

Die Ressourcenplanung ist prinzipiell auf zwei verschiedenen Rollen aufge-
teilt, eine Projektseite und eine Personalseite. Die für ein Projekt benötigten 
Ressourcen werden vom Projektverantwortlichen nach den Projektnotwen-
digkeiten vorgeplant. Der Ausgangspunkt für eine Ressourcenplanung im 
Ressourcenmanager ist immer eine Terminplanung im Terminmanager. Nur 
für im Terminmanager angelegte und terminierte Aktivitäten kann im Res-
sourcenmanager eine Ressourcenplanung stattfinden. Der Personalverant-
wortliche kann dann je nach Verfügbarkeit die Ressourcen freigeben. Dabei 
kann er der Anforderung entsprechen, eine modifizierte Freigabe erteilen 
oder die Anforderung ganz ablehnen.  

Wenn der Ressourcenplanungsprozess zu einer Freigabe geführt hat, wird es 
häufig so sein, dass die Freigabe nicht mit der ursprünglichen Terminpla-
nung übereinstimmt, weil die benötigte Ressource z. B. keine ausreichende 
Kapazität zur Verfügung hatte. 

Um zu einer korrekten Terminplanung zu kommen, müssen Termin- und 
Ressourcenmanager aufeinander abgestimmt werden. Die Terminplanung 
muss dann im Terminmanager manuell nachgeführt werden.  

Aus den erteilten Freigaben kann einerseits die Auslastung der Ressourcen 
ermittelt werden und andererseits kann der geplante Ressourcenaufwand für 
ein Projekt ermittelt werden. 
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Das Arbeiten im Ressourcenmanager  

Voraussetzungen für die Ressourcenplanung 

Damit eine Ressourcenplanung realisiert werden kann, müssen einige Vor-
aussetzungen gegeben sein. Zunächst muss im Terminmanager eine Ter-
minplanung vorliegen. Dann muss definiert werden, welche Ressourcen 
verplant werden können und welche Personalverantwortlichen die jeweili-
gen Ressourcen freigeben können. Dazu müssen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termindaten in den Plänen vorhanden sein, für die Ressourcen angefor-
dert werden können (siehe "Das Arbeiten im Terminmanager" in der 
Dokumentation zum RPlan Terminmanager).  

Pools angelegt werden (siehe "Pool anlegen" in der Dokumentation zur 
RPlan Verwaltung). Der Eigentümer des Pools ist der Personalverant-
wortliche für alle darin enthaltenen Ressourcen. 

Ressourcen definiert werden (siehe "Ressource anlegen" in der Doku-
mentation zur RPlan Verwaltung). Damit wird festgelegt, welche Benut-
zer als Ressource verplant werden dürfen. 

Ressourcen den Pools zugeordnet werden (siehe "Ressourcen einem 
Pool zuordnen" in der Dokumentation zur RPlan Verwaltung). Dadurch 
wird festgelegt, welchem Ressourcenverantwortlichen die Ressource zu-
geordnet ist. 

Ressourcenprojekte festgelegt werden (siehe "Projekt anlegen" in der 
Dokumentation zur RPlan Verwaltung). Nur innerhalb von Ressourcen-
projekten können Ressourcenpläne angelegt werden. So kann sicherge-
stellt werden, dass nicht auf verschiedenen Projektebenen mehrfach 
Verplanung stattfindet. 

Ressourcenpläne definiert werden (siehe "Plan anlegen" in der Doku-
mentation zur RPlan Verwaltung). Nur diese können für die Ressour-
cenplanung verwendet werden. 

Reale Planung und Szenarioplanung 

Der Ressourcenmanager bietet zwei verschiedene Varianten der Planung an. 
Die reale und die Szenarioplanung. In den Planeigenschaften wird definiert, 
welche Planungsart für einen Plan angewandt wird (siehe "Plan anlegen" in 
der Dokumentation zur RPlan Verwaltung). 

Reale Planung: Der Plan wird vollständig in die Ressourcenplanung in-
tegriert. Es können Anforderungen gestellt und Freigaben erteilt werden. 

Szenarioplanung: Der Plan kann vom Eigentümer für die probeweise 
Verplanung von Ressourcen verwendet werden. D. h. es können nur An-
forderungen gestellt werden. Diese werden nicht an den Ressourcenver-
antwortlichen weitergeleitet und können nicht freigegeben werden. Die 
Szenarioplanung beeinflusst die Auslastungsdaten der zugeteilten Res-
sourcen nicht. 

Keine Planung: Der Plan kann nicht für die Ressourcenplanung ver-
wendet werden. 
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 Die Projektsicht und die Ressourcensicht 

Die Projektsicht und die 
Ressourcensicht 

Die Projektsicht  

Die Projektsicht zeigt einen oder mehrere Pläne mit allen dazugehörigen 
Aktivitäten. Gibt es für eine Aktivität Anforderungen oder Freigaben, wer-
den diese mit den dazugehörigen Daten unter der Aktivität angezeigt. Die 
Projektsicht ist die hauptsächliche Arbeitsumgebung für Projektverantwort-
liche. Hier fordern Sie Ressourcen an und können auf Freigaben reagieren.  

Die Symbolik im 
Projektbaum 
Die Symbole im Projektbaum ha-
ben folgende Bedeutung: 

 Projekt  

 Ressourcenprojekt  

 Plan  

 Plan mit realer Planung 

 Plan mit Szenariopla-
nung 

 Mit einem anderen 
Projekt verknüpfter 
Plan 

 Eigenes Objekt  

So öffnen Sie die Projektsicht: 

1. Wählen Sie das Modul Ressourcenmanager in der RPlan-Leiste. Es 
öffnet sich der Auswahldialog. 

2. Übertragen Sie einen oder mehrere Ressourcenpläne in die Auswahllis-
te. 

3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK. Die Projektsicht wird geöffnet 
und zeigt Ihnen den gesamten Zeitraum, über den sich die gewählten 
Pläne erstrecken. 

 
Abbildung 1: Die Projektsicht 

Die Projektsicht ist zweigeteilt. Im linken Fenster sehen Sie die Pläne, Akti-
vitäten und Anforderungen/Freigaben mit angeforderten/freigegebenen Res-
sourcen/Pools. Die Pläne sind in derselben Reihenfolge untereinander ange-
ordnet, in der sie im Auswahldialog ausgewählt wurden. Die Plannamen 
sind zur leichteren Orientierung grün hinterlegt. 

Kurzanleitung:  
Projektsicht anzeigen 
1. Im Auswahldialog Registerkar-

te Projekte anzeigen  

2. Gewünschte Ressourcenpläne 
in Auswahlliste übertragen  

3. Auswahl mit OK bestätigen  

Pläne und Aktivitäten werden analog zum Terminmanager nummeriert. 
Damit entspricht die Nummerierung eines Plans in der Projektsicht, der ei-
nes Plans in der Arbeitsansicht des Terminmanagers. Sie dient als Orientie-
rungshilfe, wenn ein Plan gleichzeitig im Terminmanager und Ressourcen-
manager angezeigt wird und die Fenster untereinander angeordnet werden.  
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Das Arbeiten im Ressourcenmanager  

Auf der rechten Seite wird im Kalender die Dauer der Pläne und Aktivitäten 
angezeigt. Die Felder sind z. T. farbig gekennzeichnet. Diese Kennzeich-
nungen haben folgende Bedeutung: 

Grün: Aktuelles Datum  

 

 

 

 

Gelb: Im Terminmanager eingegebene Dauer der Aktivität 

Dunkelgrau: Wochenenden 

Weiß: Editierbares Feld 

Grau: Nicht editierbares Feld 

Die Ressourcensicht  

Die Ressourcensicht ist die vorrangige Arbeitsumgebung für den Personal-
verantwortlichen. Sie zeigt einen oder mehrere Ressourcen oder Pools (auch 
gemischt möglich) mit allen ihnen zugeordneten Anforderungen und Frei-
gaben. In dieser Sicht werden nur Pläne mit realer Planung angezeigt, weil 
nur für sie Freigaben erstellt werden können.  

Die Symbolik im 
Organisationsbaum 

 Abteilung 

 Projektteam 

 Pool 

 Benutzer 

 Ressource 

 Plan 

 Plan mit realer Planung 

 Plan mit Szenariopla-
nung 

 Eigene Objekte 

So öffnen Sie die Ressourcensicht: 

1. Wählen Sie das Modul Ressourcenmanager in der RPlan-Leiste. Es 
öffnet sich der Auswahldialog. 

2. Wählen Sie die Registerkarte Organisation. 

3. Übertragen Sie eine oder mehrere Ressourcen bzw. Pools in die Aus-
wahlliste. 

4. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK. Es öffnet sich der Dialog Betrach-
tungszeitraum. Voreingestellt ist ein Zeitraum von einem Monat vor 
dem aktuellen Datum bis drei Monate nach dem aktuellen Datum. 

5. Ändern Sie ggf. das Anfangs- und/oder Enddatum des Betrachtungs-
zeitraums und klicken Sie auf OK. Die Ressourcensicht wird geöffnet. 

 
Abbildung 2: Die Ressourcensicht 

Die Ressourcensicht ist zweigeteilt. Im linken Fenster sehen Sie Ressour-
cen/Pools und die Pläne und Aktivitäten, für welche die Ressourcen/Pools 
angefordert/freigegeben wurden. Die Sicht ist nach Ressourcen/Pools in der 
Reihenfolge sortiert, in der sie im Auswahldialog zusammengestellt wurden. 
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Auf diese Weise erhält der Ressourcenverantwortliche eine Übersicht über 
alle Anforderungen/Freigaben, die es für eine Ressource/Pool gibt. Die Res-
sourcen-/Poolnamen sind zur leichteren Orientierung grün hinterlegt. 

Eine ressourcenspezifische Ressource wird unter den Feldern Freiga-
ben/Anforderungen noch einmal angezeigt (Abbildung 3) da die Ressource 
während des gesamten Anforderungszeitraums verschiedenen Pools angehö-
ren kann.  

 
Abbildung 3: Die Ressource Schulze gehört während des gesamten Anforderungszeitraums zu 
verschiedenen Pools  

Kurzanleitung: 
Ressourcensicht anzei-
gen 
1. Im Auswahldialog Registerkar-

te Organisation anzeigen  

2. Gewünschte Ressource/Pool in 
die Auswahlliste übertragen  

3. Auswahl mit OK bestätigen  

4. Betrachtungszeitraum wählen 
und mit OK bestätigen  

Auf der rechten Seite wird im Kalender die Dauer der Pläne und Aktivitäten 
angezeigt. Die Felder sind z. T. farbig gekennzeichnet. Diese Kennzeich-
nungen haben folgende Bedeutung: 

Grün: Aktuelles Datum  

 

 

 

 

 

Gelb: Im Terminmanager eingegebene Dauer der Aktivität 

Dunkelgrau: Wochenenden 

Weiß: Editierbares Feld 

Grau: Nicht editierbares Feld 

Projekt- und Ressourcensicht bearbeiten 

Beide Ansichten sind in zwei Bereiche aufgeteilt. Im linken Bildschirmbe-
reich sind die Pläne und Aktivitäten mit Ressourcen/Pools und Anforderun-
gen/Freigaben dargestellt. Im Rechten Bereich sehen Sie den Kalender. 

Die linke Bildschirmhälfte  

Die linke Bildschirmhälfte hat sowohl in der Projekt- als auch in der Res-
sourcensicht die gleiche Spalteneinteilung: 

Status: Zeigt den Status einer Anforderung/Freigabe (sieh hierzu 
"Anfordern und Freigeben" auf Seite 14) an. An den hier eingeblendeten 
Symbolen können Sie erkennen, ob Sie für die Bearbeitung einer Anfor-
derung/Freigabe berechtigt sind und ob sich an einer Anforde-
rung/Freigabe etwas geändert hat: 

 Der Partner hat als letzter die Anforderung/Freigabe bearbeitet. 

 Die Anforderung/Freigabe wurde von einem der beiden Partner ge-
löscht, die Löschung aber noch nicht bestätigt. 

 Der jeweilige Partner hat auf die letzte Aktion noch nicht reagiert. 

 Der gewählte Betrachtungszeitraum für die Ressource ist kleiner als 
der Anforderungs-/Freigabezeitraum. Ein Teil der Anforderungen-
/Freigaben liegt außerhalb des gewählten Betrachtungszeitraums. 

 Name: In dieser Spalte sind die Pläne und Aktivitäten mit Ressour-
cen/Pools und Anforderungen/Freigaben aufgelistet.  
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Das Arbeiten im Ressourcenmanager  

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeit: Summe der Arbeit für die jeweilige Zeile.  

Anfang: Anfang der Arbeit bezogen auf den Betrachtungszeitraum. Un-
ter Anfang wird z. B. die früheste zugeordnete Freigabe oder Anforde-
rung verstanden. Liegt diese vor Beginn des Betrachtungszeitraums, so 
wird dessen Beginn angezeigt. 

Ende: Ende der Arbeit bezogen auf den Betrachtungszeitraum. Unter 
Ende wird z. B. die späteste zugeordnete Anforderung oder Freigabe 
verstanden. Liegt diese nach dem Ende des Betrachtungszeitraums, so 
wird dessen Ende angezeigt. 

Anzahl: Anzahl angeforderter oder freigegebener Tage bezogen auf den 
Betrachtungszeitraum. 

Vorg.Anfang: Anfang der (frühesten) Aktivität oder des Plans gemäß 
Terminmanager. 

Vorg.Ende: Ende der (spätesten) Aktivität oder des Plans gemäß Ter-
minmanager. 

Vorg.Dauer: Dauer zwischen dem Anfang und Ende eines Plans oder 
einer Aktivität.  

Bemerkung: Erläuterungen aus dem Feld Bemerkung/Nachricht für Ak-
tivitäten bzw. Anforderungen/Freigaben. In dieser Spalte wird auch eine 
Nachricht vom Anforderer/Freigeber angezeigt (siehe hierzu "Nachricht 
senden" auf Seite 20). 

Gliederungsebenen ein- und ausblenden   

Je nachdem, ob eher die Gesamtübersicht oder die Details für Ihre Planung 
von Belang sind, können Sie untergeordnete Gliederungsebenen anzeigen 
oder ausblenden. Zu diesem Zweck stehen verschiedene Möglichkeiten zur 
Verfügung: 

Führen Sie einen Doppelklick in der Spalte Name auf einen Ressourcenplan 
oder eine Aktivität aus, um die untergeordneten Ebenen ein- oder auszu-
blenden. Mit einem Einfachklick auf das Gliederungssymbol werden die un-
tergeordneten Ebenen eines Elements ebenfalls ein- oder ausgeblendet. 

Wählen Sie den Menübefehl Ansicht → Alles expandieren, um alle Gliede-
rungsebenen einzublenden oder klicken Sie auf den Button Alles expandie-
ren.  

 
 

Zu einem Plan, einer Aktivität oder einer Anforderung/Freigabe können un-
tergeordnete Gliederungsebenen eingeblendet werden. Markieren Sie dazu 
die entsprechende Zeile und wählen Sie Ansicht → Teilbaum expandieren 
oder klicken Sie auf den Button Teilbaum expandieren.  

 
 

Darüber hinaus haben Sie auch die Möglichkeit, verschiedene Gliederungs-
ebenen einzublenden: 

Wählen Sie Ansicht → Ebene und einen der untergeordneten Menüpunkte, 
um die entsprechende Gliederungsebene für die ganze Sicht einzublenden.  

Strecken und Stauchen 

Der Zeitmaßstab in der Kalenderansicht kann skaliert werden, damit z. B. 
die Gesamtdauer eines Plans dargestellt werden kann. Durch Klicken auf 
das Minus-Lupensymbol kann der Zeitmaßstab gestaucht und durch Klicken 
auf das Plus-Lupensymbol gestreckt werden. 
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 Die Projektsicht und die Ressourcensicht 

Der Zeitmaßstab kann in vier vorkonfigurierten Stufen verändert werden: 

Kalenderwochenansicht  

 

 

 

Monatsansicht 

Quartalsansicht 

Jahresansicht 

Um zum Beispiel von der Jahresansicht zur Monatsansicht zu gelangen, 
muss die Plus-Lupe zweimal angeklickt werden. Entsprechend staucht die 
Minus-Lupe jeweils um eine Stufe. Über die Menübefehle Ansicht → Stre-
cken und Ansicht → Stauchen kann der Zeitmaßstab ebenfalls gestreckt oder 
gestaucht werden. 

Rückgängig  

Alle Aktionen, die Sie in der Planungsoberfläche von RPlan durchführen, 
können unmittelbar danach in zehn Schritten wieder rückgängig gemacht 
werden. Klicken Sie einfach auf das Rückgängig-Symbol, um eine Aktion 
rückgängig zu machen.  

 
 

Gespeicherte Aktionen 
Beachten Sie bitte, dass gespeicherte Aktionen nicht mehr rückgängig ge-
macht werden können. 

Wiederherstellen  

Unter Umständen kann es notwendig sein, rückgängig gemachte Aktionen 
wieder herzustellen. Klicken Sie auf das Wiederherstellen-Symbol, um die 
letzte rückgängig gemachte Aktion wieder herzustellen.  

 
 

Gespeicherte Aktionen 
Beachten Sie bitte, dass rückgängig gemachte und gespeicherte Aktionen 
nicht mehr wiederhergestellt werden können.  

Gehe zu 

Eine einfache Möglichkeit, den Anfang eines Objekts (z. B. Aktivität, An-
forderung/Freigabe) in den sichtbaren Bereich des rechten Fensters zu rü-
cken, ist die Gehe zu-Funktion. Markieren Sie in der Tabelle die gewünschte 
Zeile und klicken Sie auf das Gehe zu-Symbol. Der Anfang des markierten 
Objekts wird im Kalender in den Anzeigebereich gerückt. Diese Funktion 
kann auch über den Menübefehl Ansicht → Gehe zu aufgerufen werden. 
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Das Arbeiten im Ressourcenmanager  

Anfordern und Freigeben 

Ressourcen anfordern   

Berechtigte 
Eigene Pläne 
 Eigentümer des Plans 

Eigene und fremde Pläne 
 RM Administrator  
 RM Coach 

Zu den Berechtigungen ver-
gleichen Sie auch die Doku-
mentation zur RPlan Verwal-
tung. 

Der erste Schritt zur Ressourcenplanung für ein Projekt ist die Anforderung 
der Ressourcen durch den Projektverantwortlichen (Anforderer). Dazu muss 
zunächst ein Terminplan mit einer Terminplanung erstellt worden sein, auf 
dessen Basis Ressourcen verplant werden können.  

1. Laden Sie den gewünschten Ressourcenplan in die Projektsicht. 

2. Markieren Sie eine Aktivität in der Projektsicht und wählen Sie den 
Menübefehl Ressourcen → Anforderer → Anforderung erstel-
len/bearbeiten oder aus dem Kontextmenü Anforderung erstel-
len/bearbeiten. Es öffnet sich der Dialog Anforderung/Freigabe. 

 
Abbildung 4: Ressourcen anfordern 

3. Im Feld Aktivität sind die Terminmanager-Daten für diesen Vorgang 
voreingestellt. Unterscheidet sich der Anforderungszeitraum vom Zeit-
raum der Aktivität, geben Sie in den entsprechenden Feldern unter An-
forderung ein Anfangs- und ein Enddatum für die Anforderung ein.  

Arbeitsmenge 
Die Arbeitsmenge beschreibt die 
Zeit, die für einen Vorgang aufge-
wendet wird. Im Gegensatz zur 
Dauer fließt in die Arbeitsmenge 
ausschließlich der tatsächliche Ar-
beitsaufwand ein. Beispiel: Wenn 
für einen Vorgang 1 Woche Dauer 
geplant ist und pro Tag 2 Stunden 
daran gearbeitet wird, so ist die 
Arbeitsmenge 10 Stunden.  

4. Geben Sie unter Arbeit die Arbeitsmenge, die Sie anfordern möchten, 
ein.  

Wählen Sie aus der Auswahlliste den Eintrag h/t, wenn Sie die Ar-
beitsmenge in Stunden pro Tag für den Anforderungszeitraum eingeben 
möchten. Wählen Sie den Eintrag h (Voreinstellung), wenn Sie die ge-
samte Arbeitsmenge in Stunden für den Anforderungszeitraum einge-
ben möchten. Diese wird dann über die Dauer der Anforderung gleich-
mäßig verteilt. Eine Anforderung über z. B. 5 Tage mit einer Arbeit von 
15 Stunden ergibt 3 Stunden pro Tag. 

Wird die Dauer in der Einheit "t" angezeigt, erfolgt die Verteilung auf 
alle Tage außer Samstag und Sonntag. Wird die Dauer in der Einheit 
"ft" wie "Feste Tage" angezeigt, so wird sie über alle Tage verteilt. 
Welche Einheit hier gültig ist, wird im Terminmanager bei der Festle-
gung der Dauer einer Aktivität angegeben und kann im Ressourcenma-
nager nicht geändert werden. 
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 Anfordern und Freigeben 
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5. Wählen Sie, ob die Nettokapazität bei der Verteilung der Arbeitsmenge 
berücksichtigt werden soll.  Nettokapazität  

Jede Ressource verfügt über eine 
zeitliche Kapazität (Bruttokapazi-
tät), die sich aus dem Kalender und 
dem Arbeitszeitmodell berechnet. 
Die Nettokapazität ist die durch die 
Kapazitätsmodifizierer geänderte 
Bruttokapazität.  

Kapazitätsmodifizierer sind Abwe-
senheiten (Urlaub) und Anwesen-
heiten (Überstunden), die die Brut-
tokapazität beeinflussen und 
Grundlasten (Routinetätigkeiten), 
die eine dauerhafte Arbeitsbelas-
tung darstellen und keine Auswir-
kung auf die Nettokapazität dar-
stellen (siehe "Kapazitätsmodifizie-
rer zuordnen" in der Dokumentati-
on für die RPlan Verwaltung).  

Ressourcenspezifische 
vs. poolspezifische 
Planung 
Bei der ressourcenspezifischen 
Planung kann jede Ressource ein-
zeln angefordert und freigegeben 
werden. 

Bei der poolspezifischen Planung 
kann aus einem Pool nur eine be-
stimmte Arbeitsmenge angefordert 
oder freigegeben werden. Einzelne 
Ressourcen können nicht ausge-
wählt werden. . 

Anforderungsdauer 
Die Anforderungsdauer ist unab-
hängig von der Dauer der zu 
Grunde liegenden Aktivität. Bei 
einem Sammelvorgang oder Mei-
lenstein kann eine Anforderung nur 
über eine Dauer erstellt werden. 

Ressourcenverfügbar-
keit  
Wenn Sie bereits beim Anfordern 
die Kapazitäten der Ressource be-
rücksichtigen wollen, können Sie 
diese über die Verfügbarkeitssicht 
erfahren ("Die Verfügbarkeitssicht 
einblenden" auf Seite 22). 

Aktivieren Sie die Option Nettokapazität berücksichtigen, so wird zu-
sätzlich die Nettokapazität der Ressource bzw. des Pools berücksichtigt. 
Dabei werden alle Arbeitstage gemäß Anforderung (Kalender Termin-
manager) um die Tage reduziert, an denen die Nettokapazität Null ist 
(z. B. Urlaubstage, Abwesenheiten).   

Aktivieren Sie die Option Nettokapazität berücksichtigen nicht, so wird 
nur der Kalender des Terminmanagers berücksichtigt. 

6. xBei ressourcenspezifischer Planung: Klicken Sie unter Ressource 
auf den Auswahl Button und wählen Sie die gewünschte Ressource aus 
dem Organisationsbaum. Ist diese Ressource während des Anforde-
rungszeitraums mehr als einem Pool zugeordnet, werden Sie aufgefor-
dert, einen Pool auszuwählen.  

 

 
Abbildung 5: Poolzuordnung wählen 

Bei poolspezifischer Planung: Klicken Sie unter Pool auf den Auswahl 
Button und wählen Sie den gewünschten Pool aus dem Organisations-
baum. 

7. Geben Sie, falls gewünscht, eine Erläuterung zur Anforderung unter 
Bemerkung/Nachricht ein. Diese Erläuterung wird in der Spalte Bemer-
kung in der Ressourcen- bzw. Projektsicht angezeigt. 

8. Klicken Sie auf Hinzufügen, um die Anforderung der neuen Ressource 
abzuschließen. Der Dialog Anforderung/Freigabe bleibt, damit gleich 
im Anschluss weitere Anforderungen gestellt werden können. Klicken 
Sie auf Schließen, wenn Sie keine weiteren Ressourcen anfordern wol-
len. Nach dem Schließen des Dialogs Anforderung/Freigabe werden die 
Anforderungsdaten in der Projektsicht angezeigt. 

9. Speichern Sie Ihre Daten über Datei → Speichern. Ihre Anforderung 
wird wirksam und ist auch für den Personalverantwortlichen abrufbar. 
Diesem wird die neue Anforderung durch das Ressourcensymbol in der 
Statusspalte angezeigt. Im Auswahldialog wird die Anforderung auf der 
Karteikarte Anforderungen/Freigabe ebenfalls angezeigt. 
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Kurzanleitung:  
Ressourcen anfordern 
1. Ressourcenplan in die Projekt-

sicht laden 

2. Aktivität markieren und Menü-
befehl Ressourcen → Anforde-
rer → Anforderung erstel-
len/bearbeiten wählen 

3. Im Dialog Anforde-
rung/Freigabe Anfang und En-
de der Anforderung festlegen, 
Umfang der Arbeit eingeben, 
bestimmen, ob Nettokapazität 
berücksichtigt werden soll und 
Ressource/Pool auswählen.  

4. Evt. Bemerkung zur Anforde-
rung eingeben  

5. Über Hinzufügen gestellte An-
forderung bestätigen  

Mehrfache Anforderungen von Ressourcen/Pools  
Eine Ressource oder ein Pool kann pro Aktivität mehrfach angefordert 
werden. Benötigen Sie eine Ressource z. B. für einen Zeitraum am An-
fang einer Aktivität und dann wieder erst am Ende der Aktivität, kann die 
Ressource für diese beiden Zeiträume getrennt angefordert werden. Wei-
terhin kann bei ressourcenspezifischer Planung eine Ressource in folgen-
dem Fall mehrfach angefordert werden: Die Ressource wechselt während 
des Anforderungszeitraums den Pool. In diesem Fall muss für jede Pool-
zuordnung eine Anforderung gestellt werden. 

Bei poolspezifischer Planung kann auch für Zeiträume eine Anforderung 
erstellt werden, in denen dem Pool keine Ressource zugeordnet ist. 

Freigaben akzeptieren  

Grundsätzlich kann eine Freigabe auch erteilt werden, ohne dass eine An-
forderung vorliegt. Angenommen es existiert eine Freigabe, für die Sie im 
Nachhinein auf schnelle Art und Weise eine Anforderung stellen möchten.   

Freigaben akzeptieren über den Dialog Anforderung/Freigabe  
Markieren Sie die Freigabe, für die Sie eine Anforderung stellen möchten 
und rufen Sie über den Menübefehl Ressourcen → Anforderer → Anforde-
rung erstellen/bearbeiten den Dialog Anforderung/Freigabe auf. Klicken 
Sie auf die Schaltfläche Übernehmen. Die Angaben der Freigaben werden 
unverändert in den Bereich Anforderung übernommen. Klicken Sie an-
schließend auf OK. Anhand des Zustands des Kennzeichens Nettokapazität 
berücksichtigen (vgl. "Status des Kennzeichens Nettokapazität berücksichti-
gen" auf Seite 20) wird die Arbeit gleichmäßig auf die zur Verfügung ste-
henden Tage verteilt. Eine Abweichung vom Profil (vgl. 
"Anforderungen/Freigaben direkt bearbeiten" auf Seite 18) ist dabei mög-
lich. 

Freigaben akzeptieren über einen Menübefehl 
Noch schneller als über den Dialog Anforderung/Freigabe können Sie für 
Freigaben über das Kontextmenü Anforderungen stellen. Markieren Sie die 
Freigaben und wählen Sie im Kontextmenü Akzeptieren (Anforderer) oder 
wählen Sie den Menübefehl Ressourcen → Anforderer → Akzeptieren. Bei 
der Verteilung der Arbeit auf die verfügbaren Tage wird die Nettokapazität 
der Gegenseite bestmöglich übernommen. 

Ressourcen freigeben   

Berechtigte 
Eigene Ressourcen 
 Eigentümer Pool 

Eigene und fremde Ressour-
cen 

 RM Administrator  
 RM Coach 

Zu den Berechtigungen ver-
gleichen Sie auch die Doku-
mentation zur RPlan Verwal-
tung 

Eine Ressourcenfreigabe wird durch den Ressourcenverantwortlichen (Frei-
geber) üblicherweise als Reaktion auf eine Anforderung erfolgen. Es kann 
aber genauso eine Freigabe für eine Aktivität erteilt werden, ohne dass zu-
vor eine Anforderung gestellt wurde.   

1. Laden Sie die gewünschte Ressource/Pool in die Ressourcensicht. 

2. Markieren Sie eine Aktivität und wählen Sie den Menübefehl Ressour-
cen → Freigeber → Freigabe erstellen/bearbeiten. Es öffnet sich der 
Dialog Anforderung/Freigabe. 

3. Möchten Sie den vorgegebenen Freigabezeitraum ändern, geben Sie in 
den entsprechenden Feldern unter Freigabe ein Anfangs- und ein End-
datum für die Freigabe ein. 
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4. Geben Sie unter Arbeit die freizugebende Arbeitsmenge in Stunden ein.   Ressourcenverfügbar-
keit 
Um Freigaben koordiniert zu 
erstellen, ist es wichtig, freie Kapa-
zitäten/Überlasten der Ressourcen 
/Pools zu erkennen und auszuwer-
ten. In der Verfügbarkeitssicht er-
halten Sie dazu die entsprechenden 
Informationen (Verfügbarkeits-
sicht) (siehe "Die Verfügbarkeits-
sicht einblenden" auf Seite 22).  

Wählen Sie aus der Auswahlliste den Eintrag h/t, wenn Sie die Ar-
beitsmenge pro Tag für den Freigabezeitraum eingeben möchten. Wäh-
len Sie den Eintrag h (Voreinstellung), wenn Sie die gesamte Arbeits-
menge für den Freigabezeitraum eingeben möchten. Diese wird dann 
über die Dauer der Freigabe gleichmäßig verteilt. Eine Freigabe über 
z. B. 5 Tage mit einer Arbeit von 15 Stunden ergibt 3 Stunden pro Tag. 

Die Option Nettokapazität berücksichtigen ist bei der Freigabe ressour-
censpezifischer Ressourcen immer aktiviert. Die Arbeitsmenge kann 
nur über die Tage verteilt werden, an denen die Nettokapazität der Res-
source größer als Null ist. Bei poolspezifischen Ressourcen kann die 
Option deaktiviert werden.  

Wird die Dauer in der Einheit "t" angezeigt, erfolgt die Verteilung auf 
alle Tage außer Samstag und Sonntag. Wird die Dauer in der Einheit 
"ft" wie "Feste Tage" angezeigt, so wird sie über alle Tage verteilt. 
Welche Einheit hier gültig ist, wird im Terminmanager bei der Festle-
gung der Dauer einer Aktivität angegeben und kann im Ressourcenma-
nager nicht geändert werden.  

Kurzanleitung:  
Ressourcen freigeben 
1. Ressource/Pool in die Ressour-

censicht laden  

2. Aktivität oder Anforderung 
markieren und Menübefehl 
Ressourcen → Freigeber → 
Freigabe erstellen/bearbeiten 
wählen  

3. Im Dialog Anforde-
rung/Freigabe Anfang und En-
de des Freigabezeitraums fest-
legen, Umfang der freizuge-
benden Arbeitsmenge einge-
ben, ggf. bestimmen, ob Netto-
kapazität berücksichtigt werden 
soll  

4. Evt. Bemerkung zur Freigabe 
eingeben  

5. Freigabe mit OK bestätigen  

5. Geben Sie, falls gewünscht, eine Erläuterung zur Freigabe unter Bemer-
kung/Nachricht ein und bestätigen Sie Ihre Freigabe mit OK. Die Frei-
gabedaten werden in der Ressourcen- bzw. Projektsicht angezeigt. 

6. Speichern Sie Ihre Daten über Datei → Speichern. Die Freigabe wird 
wirksam und ist auch für den Anforderer abrufbar. Diesem wird die 
neue Freigabe durch ein rotes Ressourcen-Symbol in der Statusspalte 
angezeigt.  

Mehrfache Freigaben von Ressourcen/Pools   
Eine Ressource oder ein Pool kann pro Aktivität mehrfach freigegeben 
werden. Benötigen Sie eine Ressource z. B. für einen Zeitraum am An-
fang einer Aktivität und dann wieder erst am Ende der Aktivität, kann die 
Ressource für diese beiden Zeiträume getrennt freigegeben werden. Wei-
terhin kann bei ressourcenspezifischer Planung eine Ressource in folgen-
dem Fall mehrfach freigegeben werden: Wechselt die Ressource während 
des Freigabezeitraums den Pool, kann für jede Poolzuordnung eine Frei-
gabe erstellt werden.  

Bei poolspezifischer Planung kann für Zeiträume, in denen dem Pool 
keine Ressource zugeordnet ist, keine Freigabe erstellt werden.  

Anforderungen akzeptieren  

Sie können Ressourcen auf eine schnelle Art und Weise vorläufig freigeben 
und diese Freigabe bei Bedarf nachträglich ändern. 

Angenommen Sie erhalten eine Anforderung, von der Sie wissen, dass Sie 
ihr durch Freigaben entsprechen können, da Ihre Ressourcen/Pools wenig 
ausgelastet sind. Sie haben dazu zwei Möglichkeiten:  

Anforderungen akzeptieren über den Dialog Anforderung/Freigabe  
Markieren Sie die Anforderung, die Sie freigeben wollen und rufen Sie über 
den Menübefehl Ressourcen → Freigeber → Freigabe erstellen/bearbeiten 
den Dialog Anforderung/Freigabe auf. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ü-
bernehmen. Die Angaben der Anforderungen werden unverändert in den 
Bereich Freigabe übernommen. Klicken Sie anschließend auf OK. Anhand 



Das Arbeiten im Ressourcenmanager  

des Zustands des Kennzeichens Nettokapazität berücksichtigen (vgl. "Status 
des Kennzeichens Nettokapazität berücksichtigen" auf Seite 20)wird die Ar-
beit gleichmäßig auf die zur Verfügung stehenden Tage verteilt.  

Anforderungen akzeptieren über einen Menübefehl 
Noch schneller als über den Dialog Anforderung/Freigabe können Sie An-
forderungen über einen Menübefehl freigeben. Markieren Sie die Anforde-
rung, die Sie freigeben wollen und wählen Sie im Kontextmenü Akzeptieren 
(Freigeber) oder wählen Sie den Menübefehl Ressourcen → Freigeber → 
Akzeptieren. Bei der Verteilung der Arbeit auf die verfügbaren Tage wird 
die Nettokapazität der Gegenseite bestmöglich übernommen. 

Anforderungen oder Freigaben ändern   

Haben Sie eine Anforderung gestellt oder eine Freigabe erteilt und wollen 
nun eine Änderung der Arbeitsmenge oder zeitlichen Lage der Arbeit vor-
nehmen, gehen Sie wie folgt vor: 

1. Wählen Sie einen Ressourcenplan, einen Pool oder eine Ressource aus 
und öffnen Sie die entsprechende Ansicht. 

2. Markieren Sie die Anforderung bzw. Freigabe, deren Daten Sie ändern 
wollen und wählen Sie den Menübefehl Ressource → Anforderer → 
Anforderung erstellen/bearbeiten bzw. Ressource → Freigeber → 
Freigaben erstellen/bearbeiten. Es öffnet sich der Dialog Anforde-
rung/Freigabe. 

3. Geben Sie die neuen Anforderungs- bzw. Freigabedaten ein und bestä-
tigen Sie Ihre Eingabe. 

4. Speichern Sie Ihre Daten über Datei → Speichern. Ihre Anforde-
rung/Freigabe wird wirksam und ist auch für Ihren jeweiligen Partner 
abrufbar. Diesem wird die geänderte Anforderung/Freigabe durch ein 
rotes Ressourcen-Symbol in der Statusspalte angezeigt. 

Anforderungen/Freigaben direkt bearbeiten  

Anforderungen und Freigabe können Sie nicht nur über den Dialog Anforde-
rung/Freigabe ändern, sondern auch direkt in der Projekt- und Ressourcen-
sicht. Dazu sind sowohl in der linken Hälfte als auch im Kalender Felder, 
die Daten für Anforderungen/Freigaben enthalten, editierbar und können 
somit bearbeitet werden. Editierbare Felder sind weiß. Editieren können Sie 
diese Felder, indem Sie darauf doppelklicken oder sie markieren, die ge-
wünschten Daten eingeben und bestätigen.  

In der linken Hälfte der Ansichten sind in den Zeilen für angeforderte oder 
freigegebene Ressourcen die Felder Arbeit, Anfang, Ende und Dauer edi-
tierbar. Damit können Daten einer Anforderung oder Freigabe geändert 
werden, ohne den Dialog Anforderung/Freigabe aufrufen zu müssen.  

Im Kalender können Sie ebenfalls vorhandene Daten ändern oder neue ein-
geben. Es ist auch möglich, ein Feld im Kalender zu editieren, wenn die Ka-
lendersicht gezoomt ist.  

Beim Erstellen oder Bearbeiten von Anforderungen/Freigaben im Dialog 
Anforderung/Freigabe werden die Arbeitsmengen gleichmäßig auf die Tage 
der jeweiligen Zeiträume verteilt. Dies wird im Status-Symbol mit einem 
gleichmäßigen Profil der Histogramm-Säulen angezeigt.  
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Werden die Anforderungen/Feigaben im Kalender direkt bearbeitet, ist die 
Arbeitsmenge nicht mehr gleichmäßig auf die Tage der jeweiligen Zeiträu-
me verteilt. Dies wird im Status-Symbol mit einem ungleichmäßigen Profil 
der Histogramm-Säulen angezeigt. In diesem Fall handelt es sich um ein be-
nutzerdefiniertes Profil.  

 
 

Arbeitsmenge ändern 
Die Arbeitsmenge wird auf der linken Seite im Feld Arbeit geändert. Die 
Arbeitsmenge jedes Tages wird mit einem Umrechnungsfaktor multipliziert 
und so die neue Arbeitsmenge für jeden Tag berechnet. Das Profil wird bei-
behalten.   

Anfangsdatum ändern  
Das Anfangsdatum wird im Feld Anfang geändert. Dabei wird die Anforde-
rung/Freigabe verschoben, d. h. die Anzahl der Tage bleibt konstant. Ist das 
Kennzeichen Nettokapazität berücksichtigen aktiviert, wird eine 0 nicht ver-
schoben. Ist das Kennzeichen Nettokapazität berücksichtigen nicht aktiviert 
oder benutzerdefiniert, wird jede 0 verschoben.   

Enddatum ändern  
Das Enddatum wird im Feld Ende geändert. Ist das neue Enddatum früher 
als das alte Enddatum, wird die Dauer beim neuen Enddatum abgeschnitten. 
Die Arbeitsmenge und die Anzahl der Tage werden neu berechnet. 

Ist das neue Enddatum später als das alte Enddatum, werden alle neuen Fel-
der mit der Arbeit des alten Enddatums vom System automatisch ausgefüllt. 
Die Arbeitsmenge und die Anzahl der Tage werden neu berechnet. 

Anzahl der Tage ändern 
Die Anzahl der Tage wird im Feld Anzahl geändert. Dabei wird das Endda-
tum unter Berücksichtigung der Einstellung des Kennzeichens Nettokapazi-
tät berücksichtigen neu berechnet.  

Ist das neue Enddatum früher als das alte Enddatum, wird die Dauer beim 
neuen Enddatum abgeschnitten. Die Arbeitsmenge und die Anzahl der Tage 
werden neu berechnet.  

Ist das neue Enddatum später als das alte Enddatum, werden alle neuen Fel-
der mit dem Wert des alten Enddatums vom System automatisch ausgefüllt. 
Die Arbeitsmenge und die Anzahl der Tage werden neu berechnet.  

Felder im Kalender ändern 
In den Feldern für Anforderungen/Freigaben können Sie die Arbeitsmenge 
für die einzelnen Tage ändern. Durch das Ändern dieser Felder wird das 
Profil der Arbeitsverteilung auf benutzerspezifisch geändert. Der Zustand 
des Kennzeichens Nettokapazität berücksichtigen im Dialog Anforde-
rung/Freigabe wird ebenfalls auf benutzerspezifisch gesetzt.  

Wenn die Kalendersicht gezoomt ist, können Sie ebenfalls eine Arbeitsmen-
ge eingeben. Angenommen die Kalenderwochenansicht wird angezeigt. Ge-
ben Sie jetzt eine Arbeitsmenge ein, wird die Arbeit folgendermaßen ver-
teilt:  

 

 

Wenn keine Arbeitsmenge in dieser Woche vorhanden ist, wird die Ar-
beit auf alle Tage verteilt.  

Ist bei einigen Tagen schon eine Arbeitsmenge vorhanden, wird die Ar-
beit wird nur auf diese Tage verteilt. 
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Status des Kennzeichens Nettokapazität berück-
sichtigen 
Das Kennzeichen Nettokapazität berücksichtigen im Dialog Anforde-
rung/Freigabe kann drei Status annehmen: 

 Status aktiv – wird im Dialog An-
forderung/Freigabe gesetzt (Vorgabe) 

 Status deaktiviert – wird im Dialog 
Anforderung/Freigabe gesetzt 

 Status benutzerdefiniert – beim 
Ändern der Arbeitsmenge im Kalender wird der Status auf benutzerdefi-
niert gesetzt  

Auf eine Anforderung oder Freigabe reagieren 

Wenn Sie als Personalverantwortlicher (Freigeber) eine Anforderung erhal-
ten oder als Projektverantwortlicher (Anforderer) eine Freigabe erhalten, 
können Sie unterschiedlich darauf reagieren. Sie können mit einer Freigabe 
bzw. Anforderung antworten. Darüber hinaus haben Sie Möglichkeit, eine 
Anforderung/Freigabe zur Kenntnis zu nehmen, eine Nachricht zu senden 
oder sie zu löschen. 

Kenntnisnahme   

Eine Kenntnisnahme bedeutet, dass Sie die Anforderung bzw. Freigabe ge-
lesen, aber noch nicht darauf reagiert haben. Nach einer Kenntnisnahme ist 
die entsprechende Anforderung/Freigabe nicht mehr mit dem roten "i" ge-
kennzeichnet.  

Markieren Sie dazu die betreffende Anforderung/Freigabe und wählen Sie 
den Menübefehl Ressourcen → Anforderer → Kenntnisnahme oder Res-
sourcen → Freigeber → Kenntnisnahme. Die Kenntnisnahme wird erst 
nach dem Speichern in die Datenbank geschrieben.  

Nachricht senden   

Sie können eine Nachricht an Ihren Partner senden, indem Sie die betreffen-
de Anforderung/Freigabe markieren und den Menübefehl Ressourcen → 
Anforderer → Nachricht senden oder Ressourcen → Freigeber → Nach-
richt senden wählen. Es öffnet sich der Dialog Anforderung/Freigabe. 
Schreiben Sie Ihre Nachricht in das Feld Bemerkung/Nachricht und bestäti-
gen Sie Ihre Eingabe mit OK.  

Die Nachricht wird erst nach dem nächsten Speichern in die Datenbank ge-
schrieben. Ihrem Partner wird die Nachricht durch das rote "i" im Ressour-
censymbol angezeigt. Die Nachricht kann in der Spalte Bemerkung oder im 
Protokoll (siehe "Protokoll" auf Seite 26) gelesen werden. 
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Anforderungen/Freigaben löschen  

Sie können eine Anforderung/Freigabe ablehnen bzw. ihre eigene Anforde-
rung/Freigabe löschen, indem Sie sie markieren und den Menübefehl Res-
sourcen → Anforderer → Löschen oder Ressourcen → Freigeber → Lö-
schen wählen.  

Für den angemeldeten Benutzer wird das Ressourcensymbol sofort aus der 
Tabelle gelöscht. Beim Partner bleibt die Anforderung/Freigabe zunächst 
noch erhalten, damit er über den Vorgang informiert wird. Hat der Partner 
für die Anforderung/Freigabe noch keine Daten eingegeben, wird sie sofort 
endgültig gelöscht. Dem Partner wird die gelöschte Anforderung/Freigabe 
durch ein rot durchkreuztes Ressourcensymbol in der Statusspalte angezeigt. 
Erst wenn auch er die Anforderung/Freigabe löscht, ist diese endgültig ge-
löscht. Die Löschung wird erst nach dem Speichern in die Datenbank ge-
schrieben.  

Die Projektgrafik  

In der Projektgrafik werden für Pläne oder Aktivitäten die Anforderungen 
und Freigaben grafisch dargestellt. Sie kann sowohl aus der Projektsicht als 
auch aus der Ressourcensicht aufgerufen werden. Markieren Sie dazu in der 
Projektsicht die oberste Gliederungsebene Gesamt, einen Plan oder eine Ak-
tivität. In der Ressourcensicht markieren Sie ebenfalls einen Plan oder eine 
Aktivität. Klicken Sie dann auf das Projektgrafik-Symbol oder wählen Sie 
den Menübefehl Ansicht → Projektgrafik. Es wird ein zweites Fenster für 
die Projektgrafik eingeblendet:  

 
 

Projektgrafik für 
mehrere Objekte 
Markieren Sie mehrere Objekte 
(STRG + linke Maustaste), wird 
die Projektgrafik für alle markier-
ten Objekte angezeigt.  

 
Abbildung 6: Balkendiagramm der Anforderungen/Freigaben 

In der Projektgrafik wird Ihnen die Summe der Anforderungen und Freiga-
ben je nach Zeiteinheit/Währung für die gewählte Gliederungsebene ange-
zeigt (siehe auch "Zeiteinheit festlegen" auf Seite 28 und "Kosten " auf Seite 
29).  

Legende für eine Projektgrafik  
Die Legende enthält spezifische Angaben zu den Objekten, für die die Pro-
jektgrafik eingeblendet wurde.  

RPlan 6.2 21 
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Bei einer Projektgrafik für die oberste Gliederungsebene Gesamt oder für 
mehrere Objekte, werden in der Legende nicht die Namen der einzelnen Ob-
jekte angezeigt sondern ein allgemeiner Hinweis auf die gewählten Objekte.  

Jedem Druckauftrag, den Sie für eine Projektgrafik aufrufen, wird eine Seite 
angefügt, auf der Angaben zu den Objekten der Projektgrafik vorhanden 
sind (siehe "Druckvorschau und Druck" auf Seite 41).  

Über das Teilung-Aufheben-Symbol oder den Menübefehl Ansicht → Tei-
lung aufheben kann die Projektgrafik wieder ausgeblendet werden.  

 

Die Verfügbarkeitssicht einblenden 

Berechtigte 
Die Bruttokapazität, die An-
/Abwesenheiten und die ein-
zelnen Grundlasten sind nur 
für Berechtigte sichtbar. 
Eigene und fremde Pools: 
 RM Administrator  
 RM Orgamanager 

Eigene Pools 
 Pooleigentümer 

Für die Freigabe ist es wichtig auswerten zu können, wie stark Ressourcen 
ausgelastet/überlastet sind bzw. ob freie Kapazitäten bestehen. Mit dieser 
Tabelle erhalten Sie einen Überblick über die Kapazitäten und Auslastungen 
der Ressourcen. Anhand der Auswertung dieser Daten können Sie die Frei-
gaben genau steuern. 

Sowohl in der Projekt- als auch in der Ressourcensicht kann für die ange-
zeigten Ressourcen bzw. - bei poolspezifischer Planung - für die Pools eine 
Verfügbarkeitssicht als Tabelle oder als Balkendiagramm angezeigt werden.  

 

Markieren Sie die gewünschte Ressource/Pool. Wählen Sie den Menübefehl 
Ansicht → Verfügbarkeit - Tabelle bzw. Verfügbarkeit - Grafik. Es wird ein 
zweites Fenster für die Tabelle bzw. das Diagramm eingeblendet. Über An-
sicht → Teilung aufheben kann die Verfügbarkeit wieder ausgeblendet wer-
den. 

  
 

 
Abbildung 7: Die Verfügbarkeitstabelle  

Die Verfügbarkeitstabelle gibt detaillierte Auskunft über die Kapazitäten 
und Belastungen einer Ressource oder eines Pools. Anhand dieser Werte 
wird die Kapazität berechnet, die der Ressource/Pool noch zur Verfügung 
steht. Die Verfügbarkeitstabelle enthält im Einzelnen die Objekte: 

 Bruttokapazität: Das ist die Kapazität einer Ressource, die sich aus 
dem ihr zugeordneten Kalender und ihrem Arbeitszeitmodell ergibt (sie-
he "Ressource anlegen" in der Dokumentation zur RPlan Verwaltung). 
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Der angezeigte Wert ist die Bruttokapazität bezogen auf den Betrach-
tungszeitraum.  
Beispiel: Bei einer Arbeitswoche von 5 Tagen und einer Tagesarbeitszeit 
von 8 Stunden, hat ein Mitarbeiter eine Bruttokapazität von 40 Stunden 
in einer Woche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwesenheiten und Anwesenheiten: Hier handelt es sich um Kapazi-
tätsmodifizierer der Ressource (siehe "Kapazitätsmodifizierer zuordnen" 
in der Dokumentation zur RPlan Verwaltung). Ein negativer roter Wert 
gibt den Umfang der Abwesenheiten an.  

Angabe "(n.a.)"  
Die Freigabe für eine poolspezifi-
sche Ressource bezieht sich immer 
auf den Pool und nicht auf die Res-
source selbst. Das hat zur Folge, 
dass im Feld Freigabe in der Ver-
fügbarkeits-Tabelle für eine pool-
spezifische Ressource kein Freiga-
bewert zur Verfügung steht. Dies 
wird mit "n.a." für "not available" 
angezeigt. In der Konsequenz kann 
es in einem solchen Fall ebenfalls 
keinen Wert für die Felder Belas-
tung und Verfügbarkeit geben. 
Wird eine ressourcenspezifische 
Ressource zusammen mit einer 
poolspezifischen Ressource ange-
zeigt, kann für deren Summe eben-
falls kein Wert berechnet werden. 
In der Verfügbarkeitsgrafik und 
Projektgrafik wird anstatt der Dar-
stellung des Freigabebalkens im 
Diagramm ebenfalls die Angabe 
"n.a." verwendet.  

Beispiel: In dieser Woche hat der Mitarbeiter eine Abwesenheit von 8 
Stunden (Urlaubstag) und eine Anwesenheit von 2 Stunden (Überstun-
den). 

Nettokapazität: Die durch die Kapazitätsmodifizierer geänderte Brutto-
kapazität ergibt die Nettokapazität. Der angezeigte Wert ist die Nettoka-
pazität bezogen auf den Betrachtungszeitraum.  
Beispiel: Die Nettokapazität des Mitarbeiters beträgt in dieser Woche 34 
Stunden (Bruttokapazität 40 Stunden mit einer Abwesenheit von 8 Stun-
den und einer Anwesenheit von 2 Stunden). 

Belastung: Stellt die Summe aller erteilten Freigaben einer Ressour-
ce/Pools und der Grundlasten dar.  
Beispiel: Die Belastung beläuft sich in diesem Fall auf 14 Stunden (Frei-
gaben insgesamt 10 Stunden und Grundlast 4 Stunden).  

Freigaben: Zeigt den Wert der Freigaben an.  
Beispiel: Beispiel: Für den Mitarbeiter gibt es für diese Woche schon 
zwei Freigaben á 5 Stunden.  

Anforderungen: Zeigt den Wert der Anforderungen an. Dieses Objekt 
wird nicht standardmäßig angezeigt, sondern nur dann, wenn es über den 
Menübefehl Ansicht → Verfügbarkeit – Anforderungen einblenden oder 
über das Kontextmenü aufgerufen wird.  

Grundlasten: Es handelt sich um Auslastungen einer Ressource, die aus 
Arbeitsbelastungen resultieren, die keinem Projekt zuzuordnen sind (sie-
he "Kapazitätsmodifizierer zuordnen" in der Dokumentation zur RPlan 
Verwaltung).  
Beispiel: Der Mitarbeiter ist mit einer Grundlast von 1 Stunde pro Tag 
ausgelastet. Für diese Woche entspricht das einer Grundlast von 4 Stun-
den.  

Verfügbarkeit: Ist das Ergebnis aus der durch die Belastung und den 
Grundlasten geänderten Nettokapazität. Eine positiver grüner Wert gibt 
die Kapazität an, über die die Ressource verfügt. Ein negativer roter 
Wert gibt an, dass sie überlastet ist.  
Beispiel: Der Mitarbeiter verfügt in dieser Woche noch über eine freie 
Kapazität von 20 Stunden (Differenz Nettokapazität 34 Stunden und Be-
lastung 14 Stunden). 

Szenariofreigaben: Repräsentiert den Wert der als Szenariofreigaben 
übertragenen Anforderungen oder Freigaben (siehe 
"Verfügbarkeitsszenario erstellen" auf Seite 24). 
Beispiel: Der Ressource A werden die Freigaben der Ressource B pro-
behalber übertragen. 

Szenarioverfügbarkeit: Zeigt die geänderte Verfügbarkeit an, nachdem 
die Szenariofreigaben mit der Verfügbarkeit verrechnet wurde (siehe 
"Verfügbarkeitsszenario erstellen" auf Seite 24).  
Beispiel: Die Ressource A hat eine Verfügbarkeit von 20 Stunden. Ihr 
werden Szenariofreigaben von 10 Stunden übertragen. Damit beträgt die 
Szenarioverfügbarkeit 10 Stunden. In einem realen Fall könnten für die 
Ressource A diese 10 Stunden freigegeben werden. 
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In der Verfügbarkeitsgrafik werden die Freigaben und Grundlasten in einem 
Diagramm dargestellt. Darüber hinaus sehen Sie den Umfang der Brutto- 
und Nettokapazität.  

Legende für eine Verfügbarkeitsgrafik  
Die Legende enthält spezifische Angaben zu den Objekten, für die die Ver-
fügbarkeitsgrafik eingeblendet wurde.  

Bei einer Verfügbarkeitsgrafik für die oberste Gliederungsebene Gesamt 
oder für mehrere Objekte, werden in der Legende nicht die Namen der ein-
zelnen Objekte angezeigt sondern ein allgemeiner Hinweis auf die gewähl-
ten Objekte.  

Jedem Druckauftrag, den Sie für eine Verfügbarkeitsgrafik aufrufen, wird 
eine Seite angefügt, auf der Angaben zu den Objekten der Verfügbarkeits-
grafik gemacht werden (siehe "Druckvorschau und Druck" auf Seite 41).  

Anforderungen anzeigen 
In die aktuelle Verfügbarkeitstabelle oder Verfügbarkeitsgrafik können Sie 
die Anforderungen einblenden. Wählen Sie aus dem Kontextmenü Verfüg-
barkeit – Anforderungen einblenden oder den Menübefehl Ansicht → Ver-
fügbarkeit – Anforderungen einblenden. Die Anforderungen könne Sie wie-
der ausblenden, indem Sie den Befehl noch einmal anwählen.  

Kalender, Arbeitszeitmodell, Kapazitätsmodifizierer  
 Arbeitszeitmodell: Jeder Ressource muss über die Stammdaten ein 

Arbeitszeitmodell zugeordnet werden. Dieses enthält die Wochenar-
beitszeit sowie eine Vorgabe der Verteilung der Wochenarbeitszeit 
pro Wochentag. Wenn sich die Arbeitszeiten einer Ressource ändern, 
kann ihr ein anderes Arbeitszeitmodell zugeordnet werden. Die Zu-
ordnungszeiten dürfen sich aber nicht überschneiden.  

 Kalender: Jeder Ressource muss über die Stammdaten ein Kalender 
zugeordnet werden. Im Kalender sind die Ausnahmetage (z. B. Feier-
tage) enthalten, die die im Arbeitszeitmodell ausgewiesene Arbeits-
zeit reduzieren.  

 Kapazitätsmodifizierer: Kapazitätsmodifizierer sind Abwesenheiten 
(z. B. Urlaub) und Anwesenheiten (z. B. Überstunden), die die Brut-
tokapazität beeinflussen und Grundlasten (Routinetätigkeiten), die ei-
ne dauerhafte Arbeitsbelastung darstellen und keine Auswirkung auf 
die Nettokapazität darstellen. 

Verfügbarkeitsszenario erstellen 

Sie können eine Anforderung einer Ressource/Pools auf eine andere Res-
source/Pool in Form einer Szenariofreigabe darstellen. Anhand dieser Sze-
nariofreigabe berechnet das System wie sich die Verfügbarkeit der Ressour-
ce/Pools, auf die die Szenariofreigabe angewendet wurde, ändert, und zeigt 
diese im Verfügbarkeitsszenario an.  

Die Anforderungen oder Freigaben einer Ressource / eines Pools, eines 
Plans oder einer Aktivität lassen sich als Szenariofreigaben einblenden. 
Welche Anforderungen oder Freigaben in die Szenariofreigabe einfließen, 
hängt vom markierten Objekt ab. Als Szenariofreigaben werden immer alle 
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Anforderungen oder Freigaben, die unter dem markierten Objekt vorhanden 
sind, verwendet.  

Das Verfügbarkeitsszenario können Sie in der Verfügbarkeitstabelle oder in 
der Verfügbarkeitsgrafik darstellen.  

Am folgenden Beispiel soll die Erstellung eines Verfügbarkeitsszenarios, an 
dem zwei Ressourcen beteiligt sind, durchgespielt werden: 

Die Anforderung der Ressource Altmann soll als Szenariofreigabe auf die 
Ressource Schulze übertragen werden. 

1. Laden Sie beide Ressourcen in die Ressourcensicht. Schränken Sie even-
tuell den Betrachtungszeitraum auf die Dauer der Aktivität ein. 

2. Blenden Sie für die Ressource Schulze die Verfügbarkeitstabelle ein.  

 
3. Markieren Sie die Ressource Altmann und wählen Sie aus dem Kontext-

menü Verfügbarkeitsszenario aus Anforderungen. Entsprechend können 
Sie auch den Menübefehl Daten → Verfügbarkeitsszenario aus Anforde-
rungen wählen.  

   
Abbildung 8: Dieselben fiktiven Freigaben in der Verfügbarkeitstabelle und -grafik 

Anhand der Szenariofreigabe und des Verfügbarkeitsszenarios können Sie 
jetzt überprüfen, wie sich die Verfügbarkeit der Ressource Schulze ändert, 
wenn die Arbeitsmenge der Anforderungen der Ressource Altmann auf sie 
übertragen wird. 
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Szenariofreigaben in der Verfügbarkeitstabelle 
In der Verfügbarkeitstabelle werden zusätzlich die Angaben Szenariofreiga-
ben und Verfügbarkeitsszenario eingeblendet.  

Im Feld Szenariofreigaben sehen Sie den Wert der als Szenariofreigaben 
übertragenen Anforderungen oder Freigaben. So können Sie leicht erken-
nen, ob für die Szenariofreigaben eine reale Freigabe möglich oder sinnvoll 
ist.  

Im Feld Verfügbarkeitsszenario erkennen Sie, wie sich die Szenariofreiga-
ben auf die Verfügbarkeit der Ressource/des Pools auswirken würden. 

Szenariofreigaben in der Verfügbarkeitsgrafik 
In der Verfügbarkeitsgrafik ist der Freigabebalken von einer Ressource mit 
Szenariofreigaben folgendermaßen aufgebaut: Im unteren Bereich werden 
die realen Freigaben der Ressource dargestellt, im mittleren Bereich die 
Szenariofreigaben und im oberen Bereich die vorhanden Grundlasten.  

Aus dem Verfügbarkeitsszenario können Sie ableiten, ob eine Freigabe für 
die Ressource/Pool überhaupt in Frage kommt. Sie verschaffen sich damit 
einen Überblick und können schnell und unkompliziert über eine Freigabe 
entscheiden. 

Verfügbarkeitsszenario ausblenden 
Das Verfügbarkeitsszenario können Sie wieder ausblenden, indem Sie den 
Menübefehl Daten → Kein Verfügbarkeitsszenario wählen. 

Protokoll  

Beim Anfordern/Freigeben werden Daten bezüglich der Pläne, Vorgänge 
und Ressourcen protokolliert. Diese Daten können Sie ausdrucken, um ver-
schiedene Aktionen, auch noch aus zeitlicher Distanz, auf Papier nachzu-
vollziehen. 

Markieren Sie den Plan, Vorgang oder die Ressource/Pool, deren Protokoll 
angezeigt werden soll. Wählen Sie den Menübefehl Ressourcen → Proto-
koll oder aus dem Kontextmenü den Menüpunkt Protokoll. 

Protokollierung 
Beachten Sie bitte, dass das Proto-
koll immer den Stand zum Zeit-
punkt des letzten Speicherns an-
zeigt. Zwischenzeitliche Änderun-
gen werden nicht angezeigt. Beim 
Löschen einer Anforde-
rung/Freigabe werden auch die da-
zugehörigen Protokolleinträge ge-
löscht. Dadurch ändern sich die 
Protokolle für Pläne und Ressour-
cen rückwirkend. 

Bei einem Plan oder einem Vorgang wird die Druckvorschau für das Proto-
koll sofort eingeblendet. Bei einer Ressource/einem Pool werden Sie aufge-
fordert anzugeben, über welchen Zeitraum das Protokoll angezeigt werden 
soll.  

 
Abbildung 9: Betrachtungszeitraum für das Protokoll eingrenzen 
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Die Druckvorschau für das Protokoll wird eingeblendet. Zunächst wird Ih-
nen in drei Bereichen eine Übersicht angezeigt:  

Kurzanleitung: 
Protokoll anzeigen 
1. Objekt, dessen Protokoll ange-

zeigt werden soll markieren  

2. Menübefehl Ressourcen → 
Protokoll wählen  

3. Bei Bedarf Protokoll ausdru-
cken  

 

 

 

Im Protokollkopf sehen Sie allgemeine Angaben zum Plan, Vorgang o-
der der Ressource.  
Bei einem Protokoll für einen Plan oder einer Aktivität werden Angaben 
zum Projekt, zum Plan, zur Aktivität, dem Pool und/oder der Ressource 
angezeigt. 
Bei einem Protokoll für eine Ressource/einen Pool werden Angaben zum 
Betrachtungszeitraum, zur Abteilung, zum Pool und/oder der Ressource 
angezeigt.   

Im Bereich Freigaben wird der aktuelle Stand aller Freigaben aufgelis-
tet.  
Bei einem Protokoll für eine Ressource/einen Pool wird in der Spalte 
Name der Name des Pooleigentümers angezeigt.  

Im Bereich Anforderung wird der aktuelle Stand der Anforderungen auf-
gelistet.   
Bei einem Protokoll für eine Ressource/einen Pool wird in der Spalte 
Name der Name des Planeigentümers angezeigt.  

Um die einzelnen Aktionen einzusehen, klicken Sie auf den Button Seite 
einrichten und aktivieren Sie hier die Funktion Historie drucken.  

Im eigentlichen Protokoll werden alle für den Plan, die Ressource/den Pool 
und die Aktivität durchgeführten Aktionen notiert. Die Aktionen sind chro-
nologisch sortiert, d. h. die zeitlich älteste Aktion steht immer an erster Stel-
le im Protokoll. In der Spalte durchgeführt von wird der jeweilige Name des 
Benutzers angezeigt, welcher die Aktion durchgeführt hat. 

Sie können in der Druckvorschau des Protokolls die gewünschten Informa-
tionen lesen oder das Protokoll ausdrucken (siehe "Protokoll drucken" auf 
Seite 44).  

Anforderungssummen bilden  

Vorgabemäßig werden in der Projekt- und Ressourcensicht auf der linken 
Seite bei Aktivitäten, Plänen und der obersten Ebene und bei Ressour-
cen/Pools die Summen der Freigaben angezeigt. Diese Anzeige kann auf die 
Summe der Anforderungen umgeschaltet werden.  

Wählen Sie den Menübefehl Daten → Summenbildung Anforderungen. Die 
Summen der Anforderungen werden angezeigt.  

Um wieder zur Anzeige der Freigaben umzuschalten, wählen Sie den Me-
nübefehl Daten → Summenbildung Freigaben. 

In der obersten Ebene Gesamt wird angezeigt, welche Summenbildung ge-
rade eingeschaltet ist.  

Mit "!" gekennzeichnete Summen 
Bei der Anzeige der Summen der Freigaben oder Anforderungen werden 
Werte unter ganz bestimmten Bedingungen mit einem "!" gekennzeichnet. 
Das ist dann der Fall, wenn in eine Ressourcensicht eine Ressource und 
gleichzeitig der Pool (ressourcenspezifisch), zu dem diese Ressource gehört, 
geladen wird. Eine Freigabe z. B. wird unter der Ressource und dann wieder 
unter dem Pool angezeigt, wird aber nicht doppelt addiert.  
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Zeiteinheit festlegen  

Vorgabemäßig wird die Dauer der Arbeit und die Verteilung der Arbeit im 
Kalender in der Projektsicht und in der Ressourcensicht sowie in der Ver-
fügbarkeitssicht in Stunden dargestellt. Diese Zeiteinheit können Sie für ei-
gene Belange ändern. Wählen Sie den Menübefehl Daten → Zeiteinheiten. 
Der Dialog Zeiteinheiten wird eingeblendet: 

 
Abbildung 10: Zeiteinheiten auswählen 

Sie haben die Möglichkeit, auf systemeigene Zeiteinheiten zuzugreifen oder 
selbst eine zu definieren.  Zeiteinheiten 

Die im Dialog Zeiteinheiten festge-
legten Einstellungen werden nicht 
in den Dialog Anforde-
rung/Freigabe übernommen.  

Unternehmensspezifische Zeiteinheiten 
Unternehmensspezifische Zeiteinheiten werden von Ihrem Systemadminist-
rator definiert und Sie können unter der Option Unternehmensspezifisch auf 
sie zugreifen. Bei Unklarheiten bezüglich der Werte und Bezeichnungen, die 
hier verwendet werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator.  

Wählen Sie aus der Auswahlliste Einheit die gewünschte Zeiteinheit aus und 
klicken Sie auf OK.  

Benutzerspezifische Zeiteinheit 
Sollten Sie für Ihr Projekt eine andere als eine der vorgegebenen Zeiteinhei-
ten benötigen oder möchten Sie aus sonstigen Gründen eine individuelle 
Zeiteinheit für Ihr Projekt anwenden, klicken Sie im Dialog Zeiteinheiten 
auf die Option Benutzerspezifisch. Geben Sie im Feld Einheit die Bezeich-
nung für Ihre Zeiteinheit ein. Geben Sie ins Feld entspricht die Berech-
nungsgrundlage für die Zeiteinheit ein und wählen Sie aus nebenstehender 
Auswahlliste die Zeiteinheit. Die in dieser Auswahlliste vorhandenen Zeit-
einheiten werden von Ihrem Systemadministrator definiert. Klicken Sie auf 
OK, damit Ihre Zeiteinheit angewendet wird. Sie können jeweils nur eine 
benutzerdefinierte Zeiteinheit einstellen. Möchten Sie die Berechnungs-
grundlage dafür ändern, geben Sie ins Feld entspricht den neuen Wert ein 
und/oder ändern Sie in der Auswahlliste die Zeiteinheit und klicken Sie auf 
OK. 

Nach der Auswahl einer neuen unternehmensspezifischen oder benutzerspe-
zifischen Zeiteinheit werden die Werte in der Spalte Arbeit in der linken 
Hälfte und die im Kalender sofort in die neue Zeiteinheit umgerechnet und 
entsprechend angezeigt. Ist die Projektgrafik, die Verfügbarkeitstabelle oder 
die Verfügbarkeitsgrafik eingeblendet, werden die hier vorhandenen Werte 
ebenfalls in die neue Zeiteinheit umgerechnet. 
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Abbildung 11: Unternehmensspezifische und benutzerspezifische Zeiteinheiten 

Kosten auswerten  

Mit dieser Funktion können Sie schnell und einfach die Ressourcenkosten 
für die aktuelle Sicht kalkulieren und anzeigen. Wenn Sie alle Pläne eines 
Projekts geladen und alles expandiert haben, erhalten Sie eine Projektüber-
sicht über die gesamten Kosten, bis in die Verästelungen der Anforderungen 
und Freigaben. Selbstverständlich können Sie auch nur für einzelne Pläne 
oder Ressourcen/Pools die Kosten berechnen und anzeigen.  

In die Kostenkalkulation werden die Summen aus den Freigaben oder An-
forderungen einbezogen, abhängig davon, welche Summenanzeige aktuell 
ist (siehe "Anforderungssummen bilden" auf Seite 27). Beim Umschalten 
zwischen der Anzeige der Summe der Freigaben und der Summe der Anfor-
derungen werden die Kosten entsprechend neu berechnet.  

Die Kosten werden immer für die aktuelle Sicht berechnet. Bei eingeblende-
ter Projektgrafik, Verfügbarkeitstabelle oder Verfügbarkeitsgrafik werden 
für die hier vorhandenen Werte dann ebenfalls die Kosten berechnet. 

Wählen Sie den Menübefehl Daten → Kosten. Der Dialog Kosten wird ein-
geblendet: 

 
Abbildung 12: Kostensatz für die Kostenbetrachtung bestimmen 

In den Auswahllisten Anzeige in: können Sie die Währung für den Kosten-
satz, der als Grundlage für die Berechnung herangezogen werden soll, aus-
wählen. Die Währungen werden von Ihrem Systemadministrator definiert.  

Sie können die Kosten aufgrund des Kostensatzes aus den Stammdaten der 
Ressourcen berechnen oder einen eigenen Kostensatz definieren. 
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Kostensatz gemäß der Stammdatendefinition 
Um die Kosten aufgrund der Kostensätze der Ressourcen zu berechnen, 
wählen Sie aus der Auswahlliste Anzeige in: die Währung, aufgrund derer 
die Kosten berechnet und angezeigt werden sollen, aus. Klicken Sie auf OK.  

Benutzerspezifischer Kostensatz 
Um die Kosten mit einem benutzerspezifischen Kostensatz zu kalkulieren, 
klicken Sie auf die Option Benutzerspezifisch. Wählen Sie aus der Auswahl-
liste Anzeige in: die Währung, aufgrund derer die Kosten berechnet werden 
sollen. Geben Sie ins Feld Wert den Betrag ein und wählen Sie aus der 
Auswahllisten die gewünschte Zeiteinheit aus, aufgrund derer der Kosten-
satz berechnet werden soll. Klicken Sie auf OK, um die Kostenberechnung 
zu starten.  

Für poolspezifische Pools, die leer sind oder während des Betrachtungszeit-
raums zwischen ihren Ressourcenzuordnungen Lücken aufweisen, können 
keine Berechnungen angestellt werden. In diesen Fällen wird die Angabe 
"n. a." angezeigt.  

Für poolspezifische Pools, denen Ressourcen mit unterschiedlichen Kos-
tensätzen zugeordnet sind, wird als Kostensatz das Mittel aus den vorhande-
nen Kostensätzen gebildet. Auf Grundlage dieses Kostensatzes werden die 
Aufwände für den Pool berechnet. 

Für Ressourcen die in ihren Kostensätzen eine andere Währung haben als 
die ausgewählte Währung zur Kostenberechnung, werden die berechneten 
Werte in die anzuzeigende Währung umgerechnet.  

Um wieder die Zeiteinheiten einzublenden, wählen Sie den Menübefehl Da-
ten → Zeiteinheiten und aus dem Dialog Zeiteinheiten die gewünschte Zeit-
einheit (vgl. "Zeiteinheit festlegen" auf Seite 28). 

Termin- und Ressourcendaten 

Bedingt durch die Ressourcenplanung können die Termine vom Termin- 
und Ressourcenmanager von einander abweichen. Um eine korrekte Ter-
minplanung durchzuführen, müssen Termin- und Ressourcenmanager auf-
einander abgestimmt werden. Die Terminplanung muss dann im Terminma-
nager manuell nachgeführt werden. Öffnen Sie dazu am besten den betref-
fenden Plan sowohl im Terminmanager als auch im Ressourcenmanager und 
ordnen sich beide Fenster über das Menü Fenster → Alles anordnen über-
einander an. Bearbeiten Sie dann den Terminplan nach Vorlage des Res-
sourcenplans. 

Nähere Informationen zum Ter-
minmanager entnehmen Sie bitte 
der Dokumentation zum RPlan 
Terminmanager.  
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Das Infosystem der 
Anforderungen/Freigaben  

Die Karteikarte Anforderungen/Freigaben 

RPlan unterstützt Sie durch ein internes Infosystem bei der Arbeit mit An-
forderungen/Freigaben. Es werden Informationen zu Anforderun-
gen/Freigaben gezeigt, die den angemeldeten Benutzer betreffen.  

Ressourcenszenario  
Ressourcenpläne mit dem Attribut 
Ressourcenszenario werden im In-
fosystem nicht berücksichtigt, weil 
für sie Anforderungen nur probe-
weise erstellt werden.  

Ressourcensicht  
Diese Sicht wird vorgabemäßig 
auch angezeigt, wenn sich ein Be-
nutzer anmeldet, der sowohl die 
Berechtigung als Freigeber als 
auch als Anforderer hat.  

Beim Start des Ressourcenmanagers werden Sie als Anforderer/Freigeber 
mit einer Meldung darauf aufmerksam gemacht, wenn sich eine Anforde-
rung/Freigabe geändert hat, die Sie betrifft.  

Möchten Sie sich gleich über die Änderungen der Anforderungen/Freigaben 
informieren, klicken Sie auf Ja. Sie verzweigen auf die Registerkarte Anfor-
derungen/Freigaben im Auswahldialog. Auf dieser Registerkarte sehen Sie 
in einer Übersicht alle (neuen/geänderten) Anforderungen/Freigaben, die Sie 
betreffen und haben somit die Möglichkeit, auf geänderte Situationen 
schnell zu reagieren. Abhängig vom angemeldeten Benutzer wird vorgabe-
mäßig die Ressourcen- oder die Projektsicht angezeigt:   

 

 

Ressourcensicht: Diese Sicht wird angezeigt, wenn sich der Benutzer 
als Freigeber anmeldet. Dementsprechend sind hier die Ressour-
cen/Pools aufgelistet, die ihn betreffen. Die Ressourcen/Pools können 
aufgeklappt und auf den untergeordneten Ebenen die dazugehörigen Ak-
tivitäten und Pläne angezeigt und auf Änderungen reagiert werden.  

Projektsicht: Die Projektsicht der Anforderungen/Freigaben wird ange-
zeigt, wenn sich der Benutzer als Anforderer anmeldet. Es werden die 
Pläne, für deren Aktivitäten Anforderungen/Freigaben vorliegen, ange-
zeigt. Die Pläne können aufgeklappt und auf den untergeordneten Ebe-
nen die Aktivitäten und die dazugehörigen Ressourcen/Pools eingeblen-
det und auf Änderungen reagiert werden.  

An den in beiden Sichten eingeblendeten Symbolen können Sie erkennen, 
ob Sie für die Bearbeitung einer Anforderung/Freigabe berechtigt sind und 
ob Sie die letzte Änderung an einer Anforderung/Freigabe vorgenommen 
haben: 

 Für diese Ressource/Pool hat sich z. B. eine Anforderung/Freigabe geän-
dert. Der angemeldete Benutzer ist berechtigt, eine Anforderung/Freigabe 
für diese Ressource/Pool zu bearbeiten. 

 Für diesen Plan hat sich z. B. eine Anforderung/Freigabe geändert. Der 
angemeldete Benutzer ist berechtigt, die Anforderung/Freigabe zu bear-
beiten.  

Anzeige der Anforderungen/Freigaben filtern 

Über diese Funktion können Sie den Inhalt der angezeigten Anforderun-
gen/Freigaben filtern. Das ist hauptsächlich dann von Nutzen, wenn Sie an 
vielen Anforderungen/Freigaben beteiligt sind.  
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Alle: Es werden alle Anforderungen/Freigaben angezeigt, die Sie betref-
fen. Anzeigearten  

Gibt es für einen Benutzer, der sich 
neu anmeldet, keine Anforde-
rung/Freigabe mit dem Status 
Neu/Geändert, ist vorgabemäßig 
der Ansichtenfilter Alle aktiv. Ist 
hingegen eine neue oder geänderte 
Anforderung/Freigabe vorhanden, 
wird der Filter Neu/Geändert akti-
viert.  

Reagieren Sie auf eine Anforde-
rung/Freigabe bei aktivem Filter 
Neu/Geändert oder nehmen Sie sie 
zur Kenntnis (siehe 
"Anforderungen/Freigaben bear-
beiten" auf Seite 32), wird die An-
forderung/Freigabe aus der Ansicht 
sofort ausgeblendet. Durch die Ak-
tivierung des Filters Alle kann sie 
wieder angezeigt werden.  

Speichern  
Änderungen von Anforderun-
gen/Freigaben, die Sie im Infosys-
tem vornehmen, werden sofort in 
die Datenbank geschrieben, Sie 
müssen Sie also nicht explizit ab-
speichern.  

Neu/Geändert: Es werden nur die neuen und/oder vom Partner geänder-
ten Anforderungen und Freigaben angezeigt.  

Kritisch: Es werden nur die Anforderungen/Freigaben angezeigt, die 
Kritisch sind. Für den Anforderer ist eine Anforderung/Freigabe Kri-
tisch, wenn der Freigeber bis zu einer Neuanmeldung des Anforderers 
auf die Anforderung noch nicht reagiert hat oder der Freigeber eine Frei-
gabe gelöscht hat. Für den Freigeber ist eine Anforderung/Freigabe nur 
dann Kritisch, wenn der Anforderer seine Anforderung gelöscht hat. 

 

 

 

 

Anforderungen/Freigaben bearbeiten 

Auf eine Anforderung/Freigabe können Sie schon an dieser Stelle reagieren 
oder Änderungen an ihr vornehmen. Auf alle Bearbeitungsmöglichkeiten in 
diesem Bereich können Sie nur über das Kontextmenü zugreifen. Sie haben 
folgende Bearbeitungsmöglichkeiten: 

Auf eine Anforderung/Freigabe reagieren oder sie ändern (siehe auch 
"Anforderungen oder Freigaben ändern" auf Seite 18).  

Eine Änderung durch den Partner zur Kenntnis nehmen (siehe 
"Kenntnisnahme" auf Seite 20). Im Infosystem können Sie eine Ände-
rung auch auf der obersten Ebene zur Kenntnis nehmen. In diesem Fall 
werden dann alle unter dem Knoten befindlichen Änderungen zur 
Kenntnis genommen.  

Kurzanleitung:  
Anforderungen/Freigaben 
im Infosystem 
1. Im Auswahldialog auf Regis-

terkarte Anforderun-
gen/Freigaben wechseln  

2. Anzeige der Anforderun-
gen/Freigaben filtern  

3. Anforderungen/Freigaben be-
arbeiten  

Eine Nachricht senden (siehe "Nachricht senden" auf Seite 20). 

Eine Anforderung/Freigabe löschen (siehe"Anforderungen/Freigaben lö-
schen" auf Seite 21). 

Das Protokoll anzeigen und drucken (siehe "Protokoll" auf Seite 26 und 
"Protokoll drucken" auf Seite 44). 
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Daten exportieren  
Die Daten der Projektsicht, der Ressourcensicht und der Verfügbarkeitsta-
belle können exportiert werden. Es wird ein reines Abbild der Daten er-
zeugt, das in Microsoft Excel eingelesen werden kann. Da immer nur die 
Daten des aktuellen Klappzustands der jeweiligen Sicht abgebildet werden, 
sollten Sie vor dem Export der Daten den Klappzustand Ihren Bedürfnissen 
gemäß anpassen. 

Beim Export werden die Daten in einer Datei im Format CSV gespeichert. 
Nach dem Öffnen der Datei in Microsoft Excel können die Daten mit den 
programmspezifischen Funktionen weiterverarbeitet werden.  

Wählen Sie den Menübefehl Datei → Exportieren → Exportieren der obe-
ren Hälfte oder wenn Sie die Verfügbarkeitstabelle eingeblendet haben Da-
tei → Exportieren → Exportieren der unteren Hälfte. 

Der Dialog Datei exportieren wird eingeblendet. 

 
Abbildung 13: Trennzeichen für Datenfelder auswählen 

Die aus RPlan exportierten Datenfelder werden durch ein Zeichen getrennt, 
damit sie in Microsoft Excel richtig eingelesen werden können. Wählen Sie 
das für Ihr Land relevante Listentrennzeichen und klicken Sie auf Exportie-
ren.  

Wählen Sie im folgenden Dialog das Laufwerk und Verzeichnis aus und ge-
ben Sie ins Feld Dateiname den Namen der Datei ein. Klicken Sie auf Spei-
chern, um das Exportieren zu starten. Die Exportdatei wird erzeugt.  

Achten Sie darauf, dass Sie die CSV-Datei nur in der Anwendung selbst 
(Microsoft Excel) öffnen, damit die Daten korrekt angezeigt werden. Öffnen 
Sie die Datei aus einem Dateimanager oder über eine Verknüpfung, z. B. 
über eine Desktopverknüpfung, kann das dazu führen, dass die Daten nicht 
korrekt angezeigt werden. 

   
Abbildung 14: RPlan-Daten in der Projektsicht im Ressourcenmanager und expor-
tierte Daten in Microsoft Excel 
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Komfort durch Favoritenlisten 
Die meisten Anwender von RPlan benötigen häufig dieselben Ressourcen-
pläne oder Ressourcen/Pools zur Information oder zum Bearbeiten. Solche 
Standardkombinationen lassen sich in RPlan als Favoritenlisten abspeichern. 
Durch Wahl der jeweiligen Favoritenliste können mehrere Ressourcenpläne 
aus verschiedenen Projekten oder Ressourcen/Pools aus verschiedenen Ab-
teilungen mit einem Mausklick geöffnet werden. 

Als Projektverantwortlicher können Sie sich z. B. Favoritenlisten von Res-
sourcenplänen und als Ressourcenverantwortlicher z. B. Favoritenlisten von 
Ressourcenobjekten (Ressourcen/Pools) zusammenstellen. Im folgenden ist 
die Zusammenstellung von Ressourcenplänen zu einer Favoritenliste und 
deren Bearbeitung beschrieben. Die Zusammenstellung einer Favoritenliste 
von Ressourcenobjekten und deren Bearbeitung funktioniert analog.  

Favoritenlisten speichern im Auswahldialog 

Um eine Favoritenliste abzuspeichern, öffnen Sie zunächst über Datei → 
Öffnen oder das Öffnen-Symbol den Auswahldialog. Stellen Sie in der Aus-
wahlliste alle Objekte zusammen, die in der Favoritenliste enthalten sein 
sollen. Klicken Sie dann im Kontextmenü auf den Menüpunkt Als Favori-
tenliste speichern.... 

 
Abbildung 15: Zum Abspeichern einer Favoritenliste wählen Sie das Kontextmenü Als 
Favoritenliste speichern... 

Geben Sie im Dialog Neu (Favoritenliste Ressourcenmanager) einen Na-
men für die Favoritenliste ein. Gegebenenfalls kann hier noch die Objekt-
auswahl über die Buttons Neu bzw. Entfernen oder die Reihenfolge über die 
Pfeiltasten modifiziert werden (Abbildung 16).  

 
 

Favoritenlisten sind individuelle Einstellungen, die nur ihren Eigentümern 
bzw. Urhebern zur Verfügung stehen. Sie können eine Favoritenliste aber 
auch einem oder mehreren Partnern, beispielsweise einem Zulieferer zuord-
nen. Klicken Sie dazu auf das Auswahl-Symbol im Feld Partner und wählen 
Sie aus dem Organisationsbaum die betreffende Person (Personen). Der 
Partner kann die Favoritenliste mit ihren Plänen sehen, kann aber die Eigen-
schaften der Favoritenliste nicht ändern. 

 
 

34 ACTANO 



 Komfort durch Favoritenlisten 

 
Abbildung 16: ... und geben für Ihre Favoritenliste einen Namen ein 

Bei mehreren Partnern können nicht alle im Feld Partner angezeigt werden. 
Um alle zu sehen, klicken Sie auf den Auswahl-Button. In der Auswahlliste 
des Auswahldialogs werden alle Partner angezeigt.  

Favoritenliste auswählen 

Um eine Favoritenliste zu öffnen, wählen Sie im Auswahldialog die Regis-
terkarte Favoritenliste, markieren Sie die gewünschte Favoritenliste und kli-
cken Sie auf das Pfeilsymbol (Abbildung 17). Alle zur Favoritenliste gehö-
renden Objekte werden dadurch übernommen und nach Drücken des OK-
Buttons geöffnet.  

 
Abbildung 17: Auswahl einer Favoritenliste 
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Eigenschaften einer Favoritenliste ändern 

Name, Eigentümer und Inhalt einer Favoritenliste sind jederzeit nachträglich 
änderbar: 

1. Öffnen Sie über Datei → Öffnen oder das Öffnen-Symbol den Aus-
wahldialog.  

2. Wechseln Sie auf die Registerkarte Favoritenliste.  

3. Markieren Sie die zu modifizierende Favoritenliste und wählen Sie den 
Button Eigenschaften (Abbildung 18). Im Eigenschaften-Dialog 
(Abbildung 19) können Sie folgende Änderungen vornehmen: 

 
Abbildung 18: Aufruf der Eigenschaften der Favoritenliste 

Kurzanleitung:  
Favoritenliste speichern 
und bearbeiten 
1. Im Auswahldialog Objekte für 

Favoritenliste in Auswahlliste 
zusammenstellen  

2. Im Kontextmenü auf Als Fa-
voritenliste speichern klicken  

3. Gewünschte Angaben im Ei-
genschaften-Dialog vorneh-
men und auf OK klicken  

Zur Bearbeitung einer Favoriten-
liste:  

1. Im Auswahldialog auf die Re-
gisterkarte Favoritenliste 
wechseln  

2. Zu bearbeitende Favoritenliste 
markieren und auf Button Ei-
genschaften klicken  

3. Im Eigenschaften-Dialog ge-
wünschte Änderungen vor-
nehmen und auf OK klicken  

Eigentümer ändern 
Klicken Sie auf den Auswahlbutton im Feld Eigentümer und wählen Sie 
einen neuen Eigentümer aus dem Organisationsbaum. 

Objekt hinzufügen 
Klicken Sie auf Neu.  

Wählen Sie die gewünschten Objekte aus dem Strukturbaum, indem Sie 
sie nach rechts in die Auswahlliste übernehmen. Klicken Sie auf OK, 
wenn alle Objekte zusammengestellt sind. 

Objekt löschen 
Markieren Sie unter Inhalt ein Objekt und klicken Sie auf Entfernen. 

Objekt umsortieren 
Markieren Sie unter Inhalt ein Objekt und klicken Sie auf eines der bei-
den Pfeilsymbole, um es nach oben oder unten zu schieben. 

4. Bestätigen Sie Ihre Änderungen über den OK-Button. 
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Abbildung 19: Der Eigenschaftsdialog für Favoritenlisten 

Favoritenliste löschen 

Öffnen Sie über Datei → Öffnen oder das Öffnen-Symbol den Auswahldia-
log und wechseln Sie auf die Registerkarte Favoritenliste. Markieren Sie die 
zu löschende Favoritenliste und klicken Sie auf den Löschen-Button. 
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Kapitel 

2
 

Drucken  

Drucken  
Sie können die Projekt-/Ressourcensicht, die Verfügbarkeitssicht sowie das 
Protokoll ausdrucken.   

Layout vorbereiten 

Die meisten Einstellungen der Projekt-/Ressourcensicht sowie der Verfüg-
barkeitssicht werden in den Ausdruck übernommen. Richten Sie sich die 
jeweilige Ansicht so ein, wie sie anschließend im Druck erscheinen soll:  

Die Bildschirmteilung zwischen Tabelle und Kalender   

 

 

 

Die Spaltenbreiten im Tabellenteil und im Kalender  

Den Klappzustand der Tabelle  

Den Zoomfaktor des Kalenders (Strecken/Stauchen) 

Seite einrichten 

Im Dialog Seite einrichten können Sie Parameter für den Druck festlegen. In 
der Titelleiste des Dialogs Seite einrichten wird die Ansicht angezeigt, für 
die der Dialog aufgerufen wurde. Die Parameter, die Sie in diesem Dialog 
festlegen, sind nur für die aktuelle Sitzung gültig. Schließen Sie RPlan und 
melden sich neu an, sind in diesem Dialog wieder die Vorgabewerte aktiv. 
Die Einstellungen nehmen Sie auf den Registerkarten vor (siehe 
"Registerkarte Allgemein" auf Seite 39, "Registerkarten Kopf- und Fußzeile" 
auf Seite 40 und "Registerkarte Seite" auf Seite 41).  
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Wählen Sie Datei → Seite einrichten. Der Dialog Seite einrichten wird ein-
geblendet: 

 
Abbildung 20: Seite für den Druck einrichten 

Über die Symbole des Dialogs Seite einrichten können Sie folgende Funkti-
onen aufrufen: 

Speichern für: Mit dieser Funktion speichern Sie eine Seiteneinrichtung für 
eine Sicht ab (siehe "Seiteneinrichtung speichern" auf Seite 44).  

 
 

Zurücksetzen: Die Einstellungen des Dialogs Seite einrichten werden auf die 
Vorgabewerte zurückgesetzt.   

 
Wird der Dialog Seite einrichten aus der Druckvorschau aufgerufen, wird 
zusätzlich folgendes Symbol eingeblendet:  

Vorschau: Über dieses Symbol können Sie gerade durchgeführte Änderun-
gen in der Druckvorschau (siehe "Druckvorschau und Druck" auf Seite 41)
  mitverfolgen, ohne dass der Dialog geschlossen wird.   

 

Registerkarte Allgemein  

 

 

 

 

 

Kalender drucken (Rechte Seite): Die rechte Seite der Ressourcen- 
oder Projektsicht wird mit ausgedruckt.  

Alle Spalten der linken Seite drucken: Alle Spalten der linken Seite 
der Projekt- oder Ressourcensicht werden gedruckt, egal wie die aktuelle 
Fenstereinteilung eingestellt ist.  

Namensspalte auf jeder Seite drucken: Die Namensspalte wird auf je-
der Seite gedruckt. Bei einem umfangreichen Dokument lassen sich die 
Daten leichter dem richtigen Plan oder Ressource zuordnen.  

Drucken ab: Anfangsdatum des Druckzeitraums 

bis: Enddatum des Druckzeitraums  
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Skalierung: Der Zoomfaktor des Kalenders kann über diese Auswahllis-
te angepasst werden.  

Druckzeilenhöhe: Hier kann die Zeilenhöhe für den Druck bestimmt 
werden. Die hier eingestellte Zeilenhöhe ist nur für den Ausdruck gültig. 

Wenn der Dialog Seite einrichten aus der Druckvorschau der Projektgrafik 
oder Verfügbarkeitsgrafik aufgerufen wird, gibt es folgende Einstellmög-
lichkeit: 

Grafik in Seite einpassen: Staucht das Diagramm der Projektgrafik o-
der der Verfügbarkeitsgrafik soweit, dass es genau eine Seite füllt. Die 
Zeitskala bleibt davon unberührt.  

Registerkarten Kopf- und Fußzeile  

Über diese Registerkarten bestimmen Sie den Inhalt der Kopf-/Fußzeile. 
Auf den jeweils drei Unterregistern Links, Mitte und Rechts befindet sich 
der Text der Kopfzeile für die jeweiligen Bereiche. Im Textfeld der Unter-
register sind einige Daten zum Benutzer und zum auszudruckenden Objekt 
voreingestellt. Diese können jederzeit gelöscht oder durch eigenen Text er-
gänzt werden. 

Deaktivierter Text 
Erscheint der Text für die Kopf- 
oder Fußzeile im Dialog Seite ein-
richten in hellgrauer Schrift und ist 
nicht editierbar? Aktivieren Sie in 
diesem Fall die Option Kopf- bzw. 
Fußzeile drucken auf der Register-
karte Kopfzeile oder Fußzeile. Kopfzeile drucken: Der Ausdruck erhält eine Kopfzeile.  

Fußzeile drucken: Der Ausdruck erhält eine Fußzeile 

Links, Rechts, Oben, Unten: Mit diesen Optionen legen Sie fest, auf 
welcher Seite der Kopf-/Fußzeile eine Rahmenlinie gedruckt werden 
soll. Sind alle vier Optionen aktiviert (Vorgabe), wird ein Rahmen um 
die Kopf-/Fußzeile gedruckt. 

Schriftart wählen 
Die Schriftart kann für die Bereiche der Kopf und Fußzeilen individuell ein-
gestellt werden. Klicken Sie auf den Auswahl-Button. Ein Dialog wird ein-
geblendet, in dem Sie die Schriftarten Ihres Systems zur Auswahl erhalten. 
Wählen Sie die gewünschte Schriftart, den Schriftschnitt und den Schrift-
grad aus und bestätigen Sie mit OK. 

 
 

Automatische Einträge 
RPlan stellt Ihnen eine Reihe von automatischen Einträgen (Textbausteinen) 
für die Kopf-/Fußzeile zur Verfügung, die in Feldern gespeichert sind. Sie 
können für den linken, mittleren oder rechten Bereich Felder hinzufügen, 
deren Inhalte beim Druck ausgegeben werden.  

Die Kopf-/Fußzeile können Sie mit automatischen Einträgen und eigenem 
Text nach Ihren Vorstellungen gestalten. Wählen Sie in der Kopf-/Fußzeile 
den Bereich, in den ein automatischer Eintrag hinzugefügt werden soll. 
Wählen Sie aus der Auswahlliste Feld hinzufügen das gewünschte Feld aus 
und klicken Sie auf Hinzufügen. Im Textfeld des jeweiligen Bereiches wird 
für jeden automatischen Eintrag ein Code hinterlegt. Haben Sie den Dialog 
Seite einrichten aus der Druckvorschau aufgerufen, können Sie mit einem 
Klick auf Vorschau die Auswirkungen Ihrer Wahl in Klartext sehen. Neben 
diesen automatischen Einträgen, können Sie ins Textfeld ebenfalls eigenen 
Text eingeben. Wird eigener Text neben einem automatischen Eintrag ein-
gegeben, müssen Sie darauf achten, dass kein Code für die automatischen 
Einträge geändert oder versehentlich überschrieben wird, da in diesem Fall 
ein Textbaustein nicht mehr angezeigt werden kann. Stattdessen wird der 
restliche Teil des Codes angezeigt.  

Als automatischen Eintrag können Sie ebenfalls eine Linie wählen. Mit die-
ser können Sie z. B. eine Abtrennung zwischen zwei Einträgen einfügen. 
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Unter die Linie wird automatisch ein Abstand eingefügt, aber nur, wenn 
nach dem Linienfeld eine Absatzschaltung erfolgt. Wenn über der Linie ein 
Abstand erzeugt werden soll, dann ist eine Absatzschaltung über der Linie 
erforderlich.  

Nicht für alle Objekte, die gedruckt werden sollen, können alle automati-
schen Einträge eingeblendet werden. So macht es z. B. wenig Sinn, für eine 
Ressource mit Ihren Anforderungen und Freigaben den automatischen Ein-
trag Eigentümer des Hauptprojekts in der Kopf- oder Fußzeile anzuzeigen. 
Kann ein automatischer Eintrag für einen Bereich nicht eingeblendet wer-
den, wird das in der Fuß-/Kopfzeile mit einem Bindestrich "-" kenntlich 
gemacht. 

Registerkarte Seite  

Auf dieser Registerkarte können Sie das Papierformat, die Ausrichtung so-
wie die Seitenränder festlegen. Im Vorschaufeld können Sie die Auswirkun-
gen Ihrer Einstellungen mitverfolgen. 

 

 

 

Papierformat: Aus dieser Auswahlliste können Sie das Papierformat für 
Ihren Ausdruck auswählen. 

Ausrichtung: Hier bestimmen Sie den Ausdruck im Hoch- oder Quer-
format. 

Linker, Oberer, Rechter, Unterer Rand: Geben Sie hier einen Zah-
lenwert für den jeweiligen Seitenrand ein.  

Druckvorschau und Druck 

Wählen Sie den Menübefehl Datei → Drucken → Drucken der oberen Hälf-
te oder wenn Sie eine Verfügbarkeitssicht oder Projektgrafik eingeblendet 
haben Datei → Drucken → Drucken der unteren Hälfte oder aus der Sym-
bolleiste das Drucken-Symbol. Haben Sie vor dem Drucken Datenänderun-
gen vorgenommen, die noch nicht abgespeichert wurden, erfolgt eine Spei-
cherabfrage. Bestätigen Sie die Abfrage, werden die geänderten Daten vor 
dem Druck gespeichert. Lehnen Sie die Speicherung ab, werden die geän-
derten Daten nicht gespeichert, aber trotzdem gedruckt. Die Seitenansicht 
für Ihren Druckauftrag wird geöffnet. Navigieren Sie durch die Seitenan-
sicht und überprüfen Sie, ob das Layout Ihren Wünschen entspricht. Durch 
Klicken in die Druckvorschau (Mauszeiger hat die Form einer Lupe) kann 
ihre Größe geändert werden. Dabei wird zwischen der Anzeige als ganze 
Seite und der tatsächlichen Größe der Seite gewechselt. 
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Abbildung 21: Seitenansicht der oberen Hälfte  

Klicken Sie auf den Button Alle Seiten, werden alle Seiten in einer Über-
sicht als Piktogramme angezeigt. Mit einem erneuten Klick auf den Button 
oder einem Doppelklick auf ein Piktogramm kehren Sie zur Seitenanzeige 
zurück.  

 
 

Drucken Sie eine Projektgrafik oder eine Verfügbarkeitsgrafik, die die Da-
ten von mehr als einem Plan oder einer Ressource/eines Pools darstellt, wird 
eine Legende zu den vorhandenen Elementen auf einer eigenen Seite ausge-
geben. Dies ist die letzte Seite des Druckauftrags. 

Um Änderungen am Gesamtlayout vorzunehmen (z. B. Klappzustand der 
aktuellen Sicht), beenden Sie die Druckvorschau über Schließen und verän-
dern Sie das Layout in der Projekt-/Ressourcensicht. 

Klicken Sie in der Druckvorschau auf das Drucker-Symbol. Sie haben die 
Wahl, den Druckauftrag direkt an den Drucker zu senden, als PDF-Datei 
oder Postscript-Datei zu speichern: 

 
 

 

 

 

Drucker: Wählen Sie diese Option, erscheint ein Druckdialog, der je 
nach dem System, auf dem Sie arbeiten, ein unterschiedliches Aussehen 
hat. Wählen Sie darin den gewünschten Drucker und bei Bedarf weitere 
Optionen. Bestätigen Sie den Druckdialog. 

PDF Datei: Wählen Sie diese Option, werden Sie aufgefordert, den 
Namen der Datei und ihren Speicherort einzugeben. Wählen Sie das 
Laufwerk und Verzeichnis aus und geben Sie ins Feld Dateiname den 
Namen der Datei ein. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit OK. 

Der Vorteil dieser Druckausgabe besteht darin, dass Sie Druckaufträge 
in PDF-Dateien speichern und bei Bedarf zu jedem späteren Zeitpunkt 
drucken können. PDF-Dateien können Sie im Adobe Acrobat Reader 
(kostenlos erhältlich unter www.adobe.com) öffnen, lesen und ausdru-
cken. Darüber hinaus können Sie eine PDF-Datei auch als Anhang mit 
einer E-Mail schnell und einfach an andere Mitarbeiter weiterschicken. 

Postscript Datei: Mit dieser Option leiten Sie den Druckauftrag in eine 
Postscript-Datei um. Dabei haben Sie die Möglichkeit, die Datei im 
Format PS (Postscript) oder EPS (Encapsulated Postscript) abzuspei-
chern. Wählen Sie das Laufwerk und Verzeichnis aus und geben Sie ins 
Feld Dateiname den Namen der Datei ein. Wählen Sie aus der Auswahl-
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liste Dateityp das gewünschte Format und bestätigen Sie Ihre Eingaben 
mit OK. 

Navigation in der Druckvorschau 
Mit den Pfeilbuttons in der Symbolleiste können Sie in der Druckvor-
schau navigieren. Wenn die zu druckenden Daten über die Größe einer 
Seite hinausgehen, wird nach einer festgelegten Reihenfolge gedruckt: 
von links nach rechts und dann nach unten und wieder beginnend von 
links.    

 

Dementsprechend können Sie in der Druckvorschau nach rechts, links, 
unten und oben navigieren. 

  eine Seite nach unten blättern 

 zur Seite 1 blättern 

 eine Seite zurück blättern 

 eine Seite vor blättern 

 zur letzten Seite blättern 

 eine Seite nach oben blättern 

Sie können aber auch direkt zu einer Seite springen, indem Sie ins Einga-
befeld Seite die gewünschte Seitennummer eingeben und mit RETURN 
bestätigen.  
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Seiteneinrichtung speichern 

Sie können sich eine individuelle Seiteneinrichtung (z. B. Position und In-
halt der Kopf-/Fußzeile, Seitenränder) für eine Sicht als Druckvorlage (Mus-
ter) definieren und abspeichern, die dann immer angewendet wird, wenn Sie 
aus dieser Sicht drucken. Die Seiteneinrichtung bezieht sich allein auf die 
äußere Gestaltung der Seite. 

Jeder Benutzer kann je eine benutzerspezifische Seiteneinrichtung für die 
Projektsicht, die Ressourcensicht und die Protokolle speichern. Vorschau 

Der Dialog Seite einrichten enthält 
einen zusätzlichen Button Vor-
schau, wenn er aus der Druckvor-
schau heraus geöffnet wird. Wenn 
Sie diesen Button anklicken, wer-
den Ihre Änderungen auf die Sei-
tenansicht angewandt, ohne dass 
der Dialog geschlossen wird. 

Darüber hinaus können Sie für jede Favoritenliste eine Seiteneinrichtung 
speichern. Um eine Seiteneinrichtung für eine Favoritenliste zu speichern, 
müssen Sie die Favoritenliste laden.  

Seiteneinrichtung für eine Sicht oder eine Favoritenliste speichern 
1. Zeigen Sie die Sicht an oder laden Sie die Favoritenliste, für die Sie die 

Seiteneinrichtung definieren wollen und wählen Sie den Menübefehl 
Datei → Drucken → Drucken der oberen Hälfte oder Datei → Drucken 
→ Drucken der unteren Hälfte oder aus der Symbolleiste das Drucken-
Symbol. 

2. Rufen Sie in der Druckvorschau den Dialog Seite einrichten auf, indem 
Sie auf den Button Seite einrichten klicken.  

3. Gestalten Sie die Seiteneinrichtung im Dialog Seite einrichten nach Ih-
ren Vorstellungen (siehe "Seite einrichten" auf Seite 38). Über den But-
ton Vorschau können Sie die Änderungen, die Sie vornehmen, mitver-
folgen.  

4. Nachdem Sie die Seiteneinrichtung abgeschlossen haben, klicken Sie auf 
das Speichern für-Symbol und wählen Sie die Sicht, für die Sie die 
Seiteneinrichtung speichern möchten.  

 

Seiteneinrichtung für mehrere Sichten speichern 
Sie können sich eine Seiteneinrichtung für alle Sichten und die Protokolle 
speichern. In diesem Fall erhalten alle Ihre Ausdrucke bis auf die Favoriten-
listen die gleiche Seitengestaltung. 

1. Rufen Sie aus einer Sicht den Menübefehl Datei → Drucken → Drucken 
der oberen Hälfte oder Datei → Drucken → Drucken der unteren Hälfte 
auf oder klicken Sie in der Symbolleiste auf das Drucken-Symbol.  

Kurzanleitung: 
Drucken 
1. Menü → Drucken der oberen 

Hälfte oder Menü → Drucken 
der unteren Hälfte wählen  

2. Seitenlayout überprüfen  

3. Ggf. Druckvorschau schließen, 
um Gesamtlayout anzupassen  

4. Ggf. über Seite einrichten Än-
derungen an Druckoptionen 
oder Kopf- und Fußzeilen vor-
nehmen  

5. Druckauftrag über Drucker-
Symbol an Drucker, PDF-Datei 
oder Postscript-
Dateiabschicken.  

2. Rufen Sie in der Druckvorschau den Dialog Seite einrichten auf, indem 
Sie auf den Button Seite einrichten klicken. 

3. Gestalten Sie die Seiteneinrichtung im Dialog Seite einrichten nach Ih-
ren Vorstellungen (siehe "Seite einrichten" auf Seite 38). Über den But-
ton Vorschau können Sie die Änderungen, die Sie vornehmen, mitver-
folgen.  

4. Speichern Sie über das Speichern für-Symbol nacheinander die Seiten-
einrichtung für die Sichten ab, für die sie gelten soll. 

Protokoll drucken 

Markieren Sie in der Ressourcen-/Projektsicht oder im Infosystem den Plan, 
Vorgang oder die Ressource, deren Protokoll gedruckt werden soll. Wählen 
Sie den Menübefehl Ressourcen → Protokoll oder aus dem Kontextmenü 
den Menüpunkt Protokoll. Bei einem Plan oder einem Vorgang wird die 
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 Drucken 

Druckvorschau für das Protokoll sofort eingeblendet. Bei einer Ressource 
werden Sie aufgefordert, eine Eingrenzung vorzunehmen.   

 
Abbildung 22: Eingrenzung des Betrachtungszeitraums 

Nehmen Sie ggf. eine Eingrenzung über die Felder Anfang und/oder Ende 
vor und klicken Sie auf OK. 

Die Druckvorschau für das Protokoll wird eingeblendet. 

 
Abbildung 23: Druckvorschau des Protokolls  

Kurzanleitung: 
Protokoll drucken 
1. In Projekt-/Ressourcensicht 

oder im Infosystem Plan, Vor-
gang oder Ressource/Pool mar-
kieren und aus Kontextmenü 
Protokoll wählen  

2. Bei Protokoll einer Ressour-
ce/Pools Betrachtungszeitraum 
eingrenzen  

3. In der Seitenansicht Druckauf-
trag über Drucker-Symbol an 
Drucker oder PDF-File abschi-
cken 

In der Druckvorschau wird zunächst die Protokollübersicht mit dem Proto-
kollkopf und den Bereichen Freigabe und Anforderung angezeigt (siehe 
"Protokoll" auf Seite 26). Möchten Sie nur die Übersicht drucken, können 
Sie schon an dieser Stelle den Druck über das Drucker-Symbol starten.  

Um die einzelnen Aktionen einzusehen und zu drucken, klicken Sie auf den 
Button Seite einrichten und aktivieren Sie hier die Funktion Historie dru-
cken. Sie können den Druckzeitraum über die Felder Historie drucken von: 
und Historie drucken bis: eingrenzen. Lassen Sie beide Felder leer, werden 
alle Aktionen angezeigt und gedruckt. Um ein Anfangs- oder Enddatum 
einzugeben, klicken Sie ins Kästchen des entsprechenden Feldes und geben 
Sie ein Datum ein oder wählen Sie eines über den Auswahl-Button aus. 
Nachdem Sie den gewünschten Druckzeitraum bestimmt haben, können Sie 
den Druck starten. 

Beim Druck des Protokolls stehen Ihnen als Druckausgabe ebenfalls der 
Drucker und die Ausgabe in eine PDF- oder Postscript-Datei zur Verfügung.  
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Drucken  
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Klicken Sie auf das Drucker-Symbol. Die Optionen für die Druckausgabe 
werden eingeblendet.  

 
 

 

 

Drucker: Wählen Sie diese Option, erscheint ein Druckdialog, der je 
nach dem System, auf dem Sie arbeiten, ein unterschiedliches Aussehen 
hat. Wählen Sie darin den gewünschten Drucker und bei Bedarf weitere 
Optionen. Bestätigen Sie den Druckdialog. 

PDF Datei: Wählen Sie diese Option, werden Sie aufgefordert, den 
Namen der Datei und ihren Speicherort einzugeben. Wählen Sie das 
Laufwerk und Verzeichnis aus und geben Sie ins Feld Dateiname den 
Namen der Datei ein. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit OK. 

Postscript Datei: Mit dieser Option leiten Sie den Druckauftrag in eine 
Postscript-Datei um. Dabei haben Sie die Möglichkeit, die Datei im 
Format PS (Postscript) oder EPS (Encapsulated Postscript) abzuspei-
chern. Wählen Sie das Laufwerk und Verzeichnis aus und geben Sie ins 
Feld Dateiname den Namen der Datei ein. Wählen Sie aus der Auswahl-
liste Dateityp das gewünschte Format und bestätigen Sie Ihre Eingaben 
mit OK. 
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